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REFERAT
Under åren 1986 till 1988 genomfördes projekteringen av en förvalt- 
ningsbyggnad i Linköping på Byggnadsstyrelsens uppdrag. Projektet ar 
det tredje i ordningen där projekteringen sker hos samtliga konsulter 
med datorstöd och programvaran MEDUSA. Utvecklingen har varit 
snabb under åren både vad avser programvara som datorutrustning. 
Detta har motiverat BFR att stödja en dokumentation och utvärdering av 
genomfört projekt. Utvärderingen har i huvudsak skett genom intervjuer 
med de som svarat för datorprojekteringen. En analys av arbetstidens 
fördelning redovisas i diagramform tillsammans med kommentarer. 
Rapporten inleds med en sammanställning av de viktigaste synpunkterna 
projektorerna lämnat på genomförd projektering.
Rapporten ger motiv för beslutet att tillämpa datorstöd samt val av sys­
tem och utrustning. Stor vikt har lagts vid introduktion av datorstödet 
samt hur utbildning bör ske. Gemensamt finns en strävan att söka sig 
bort från situationen med operatörer till att få datorn som hjälpmedel till 
projektorerna. Förutsättningarna för en realistisk planering och till­
gängligheten till den information som finns i datorn framhålls som pro­
blem, som dock bedöms som övergående. Som stora fördelar med da­
torstödet behandlas sättet som datorn kan behandla information på och 
de möjligheter till rationalitet och ekonomi som detta ger. Kort berörs 
också den utveckling som skett efter projektets genomförande vad avser 
programvara och datorutrustning.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljovänligt, oblekt papper.
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Sammanfattning
Integrerad datorstödd projektering 
- ett praktikfall med Medusa.
Rapportens syfte är att följa upp, dokumentera och informera om ge­
nomförandet av en integrerad datorstödd projektering av en statlig för- 
valtningsbyggnad i kv Biandaren Linköping. Byggnaden uppförs under 
åren 1988, 1989 och 1990.
Rapporten omfattar 6 essäer som dokumenterar erfarenheterna hos 
medverkande projektorer. Ansvarig, handläggande och datoransvarig 
arkitekt har var och en formulerat sina erfarenheter liksom handläg­
gande konstruktör, VVS- samt El-projektör. Rapporten avslutas med en 
analys av arkitektens insatta arbetstid under projekteringen som ett för­
sök att kvantifiera datorstödets rationaliseringseffekt.
BAKGRUND
Ett av de första datorstödda arkitektinsatserna utanför bostadsbyggandet 
skedde under åren 1978-79 vid projekteringen av polishuset i Mjölby. 
Byggherre var Byggnadsstyrelsen, och finansiellt stöd för metodut­
vecklingen gavs av Arbetarskyddsfonden med Kjessel som uppdragsan- 
svarig. Även byggnadskonstruktören J&W projekterade med datorstöd, 
vilket var naturligt då det system som användes var BERIT. Det var ur­
sprungligen ett franskt system som vidareutvecklats inom landet av HSB 
och J&W i samverkan. Informationen överfördes till datorn via hålkort. 
Arbetsinsatsen finns dokumenterad i en KB S-rapport.
Nästa byggnadsstyrelseprojekt som hade utvecklingskaraktär med upp­
följning och rapportering var projekteringen av förvaltningsbyggnaden 
i kv Älgen Bollnäs. Den genomfördes med datorstöd hos samtliga kon­
sulter. Projekteringen skedde åren 1982-83.
Sedan dröjer det fram till 1986. Regeringen ger byggnadsstyrelsen i 
uppdrag att projektera en nybyggnad inom kv Biandaren i Linköping. 
Som grund för uppdraget ligger ett byggnadsprogram. Byggnadsstyrel-
sens tekniske direktör ställer frågan till arkitekten (Kjessel) om intresse 
finns att genomföra en datorstödd projektering. Byggnadsstyrelsen skall 
i så fall lägga visst utvecklingsarbete parallellt med projekteringen.
K- och E-konsulterna har redan CAD-erfarenhet. För dem är det natur­
ligt att gå vidare. V-konsulten har en mer begränsad erfarenhet och ut­
rustning men tycker tillfället är bra att ta steget fullt ut. A-konsulten 
saknar, bortsett från Mjölbyäventyret, erfarenhet men är intresserad av 
att pröva om inte även ett så pass litet företag kan klara av att ta den nya 
tekniken till sig - både kompetensmässigt och ekonomiskt. Intresset finns 
hos alla att genomföra en integrerad datorprojektering. Förutsättning­
arna för en sådan bedöms som goda med en beställare som visat intresse 
för detta.
Svaret blir ja.
MOTIV
Motiven för intresset är flera
• Nyfikenheten på nya hjälpmedel är hos de flesta tekniker naturligt. 
Så även hos oss.
• CAD bedöms ge bättre kvalitet i handlingarna både genom tydlighet 
och exakthet.
• Samordningen och samspelet mellan de olika konsulterna borde un­
derlättas.
• Alltfler hade börjat använda sig av CAD speciellt i större projekt. 
Känslan av att CAD kan utveckla sig som ett konkurrensmedel bör­
jade växa fram.
• Den databas som byggs upp under projekteringen överlever nästan 
inte alls till förvaltningen av byggnaden.
• Den skulle också kunna nyttjas bättre under byggandet genom att in­
formationen på ett enkelt sätt skulle kunna anpassas till byggarens 
olika behov.
SYSTEMVAL
Vi anser att utvecklingen av, och stödet genom CAD Engineering, är 
argument för att välja MEDUSA för det aktuella projektet.Till detta bi­
drar också att erfarenheterna från kv Älgen direkt kan nyttjas - både 
genom dokumentationen av projektet och att den handläggande på arki­
tektsidan kan knytas till projektet som rådgivare. För kanske främst ar­
kitekten har detta betydelse för att introduktion och utbildning skall 
kunna ske på ett gynnsamt sätt.
En icke oväsentlig utveckling av systemet har också skett efter det kv 
Älgen genomförts och erfarenheter finns från några därefter genom-
förda projekt. Ett viktigt argument är självfallet att MEDUSA är utveck­
lat för tillämpning för samtliga konsulterna, och därmed lämpligt för 
den integrerade projekteringen som är en viktig förutsättning.
UTBILDNING
A väljer att genomföra utbildningen hos en kollega som kan ge både ut­
bildning och stöd under den första perioden av tillämpning av den nya 
tekniken. Utbildningen sker som inledning av projekteringen med da­
torstöd och tillämpningen i projektet startar redan under andra veckan. 
En ideal inlärningssituation!
K väljer att dela inlärningen i två avsnitt med en månads tid mellan 
dessa. Det uppfattas som positivt då man har möjlighet att öva under 
mellanperioden,. Sedan dröjer det ytterligare en månad innan man 
kommer i gång med projekteringen vilket uppfattas negativt. Även V 
strävar efter att lägga inlärningen så nära projekteringsstarten som möj­
ligt och anser att detta är avgörande för att få ekonomi i projektet. V be­
tonar värdet av att ha fler utbildade än som direkt behövs i projektet
INTRODUKTION
Hos A finns avvaktande, men inte negativ, tveksamhet inför CAD. Den 
är nog större hos A än hos de andra konsulterna som redan hunnit få 
viss erfarenhet av datorstödd projektering. En förväntan finns att CAD 
skall rationalisera arbetet och också öka värdet på marknaden av den 
som kan arbeta med CAD. En väl datormogen och för CAD positiv 
arkitekt anställs vid starten. De första månadernas arbete sker i "skyddad 
verkstad" hos en kollega som hela tiden kan ge stöd och hjälp. Allt detta 
bidrar till att CADen upplevs som positiv. A byter under projekte- 
ringsperioden sina PC till Macintosh som alla snabbt lär sig att använda 
och uppskatta. Detta bidrar också till en mer positiv attityd till CAD. 
Av stor betydelse är också exempel från andra projekt där man använt 
3D-bilder som hjälpmedel för att se konsekvenser av projekterandet.
ORGANISATION
Strävan har varit att komma bort från modellen där renodlade opera­
törer sköter datorn och bara lägger in den information andra bestäm­
mer. Till viss del har detta lyckats även om arbetet ändå till stora delar 
måste vara operatörens. Datorn svarar ju endast för en begränsad del av 
projekteringsarbetet och intill dess att vi har en dator på varje arbets­
bord kommer det alltid att ske överföringar av information till de som 
arbetar vid datorn och i vissa perioder blir arbetet med nödvändighet 
operatörens.
En bestämd erfarenhet blir att inte sätta handläggaren av ett projekt vid 
datorn. Dennes arbetsuppgifter är sådana att utrymme för planerat 
CADarbete omöjliggörs.
Hos samtliga konsulter är det projektorer som utbildas till att arbeta med 
datorerna.
PLANERING
Datorn har speciellt för A varit en "trång sektor". Den kräver en nog­
grann planering och att reservtid avsätts för oförutsedda händelser och 
problem. Erfarenheten av datorritandet har när projektet planerades 
varit begränsat och detta har gett dålig utgångspunkt för planeringen. 
Bedömningarna har emellanåt mer styrts av optimistisk vilja än av rea­
listiska bedömningar. I vanlig projektering brukar man sätta in fler 
personer för att klara tiden. Det är svårare när man använder CAD då 
en kapacitetsökning förutsätter fler arbetsstationer och fler utbildade för 
en momentan insats.
CAD-insatsema avser endast vissa delar av projekteringen. Detta skapar 
en speciell svårighet i planeringen då dessa insatser inte självklart låter 
sig jämnt fördelas över tiden. Det är därför nödvändigt att ta datorinsat­
sen som en speciell förutsättning vid arbetsplaneringen alternativt styra 
omfattningen av datorinsatsen efter de tidsmässiga förutsättningar pro­
jektet har. I detta brister vi i Linköpingsprojektet, delvis beroende av att 
erfarenhet av tidsåtgång för datorinsatsen saknas. Vissa erfarenheter får 
A genom CADE och HJS men det är värt att notera att erfarenheter från 
ett projekt sällan är direkt tillämpbara i ett annat projekt.
En speciell svårighet har vi i detta projekt genom att mycken tid och 
uppmärksamhet tas i anspråk på grund av att teknik och problem är nya 
för oss.
Även i "vanliga" projekt har det visats sig svårt att få fram samtliga 
handlingar i tid för nödvändig samordning. Detta förhållande parat med 
ny teknik motiverar att vi sätter tidsmålet för färdiga handlingar två 
månader tidigare än vad vi avtalat med beställaren. De två månaderna 
behöver vi dock utnyttja för att slutföra projektet och kan leverara det i 
allt väsentligt enligt avtalad tid. Byggnadsstyrelsens interna handlägg- 
ningstid som följer efter leveransen nyttjas för kompletternade måttsätt- 
ning, intern slutgranskning mm
SAMORDNING
En klar fördel med datortekniken är att As ritning finns son ett levande 
underlag hos de övriga konsulterna. Kvittot på samordningen får man 
genom att utnyttja möjligheten att lägga in samtliga konsulters informa­
tion på en ritning.
Denna så kallade samplottning avser dock endast planerna. E efterlyser 
att även inredning och utrustning bör CAD-ritas då det är svårt och ora­
tionellt att ur andras ritningar plocka fram erforderliga mått. K pekar på 
den fördel tekniken bör medföra i samarbetet mellan A och K när det 
gäller detaljer.
Den ursprungliga tanken på att utnyttja CADEs programvara för in­
formationsutbyte mellan konsulterna (pool) får en begränsad betydelse. I 
stället skickas band direkt mellan konsulterna. Rutinerna för detta bör 
vara att banden åtföljs av ritningar enligt E som i stort bedömer data­
samordningen mellan konsulterna som dålig på främst beroende på den 
outvecklade tekniken för informationsöverföring. Detta kan också bero 
på att E inte tydligt nog anger sitt behov av handlingar. E anser att det 
är omständligt att få upp medkonsulternas ritningar på skärmen och att 
överföringen INPROJ - CADE inte fungerar bra.
Den tidsbrist som uppstår i projektet medför att V och E inte växlade 
handlingar i tillräcklig omfattning.
Ett stort problem i projektet har varit att plottningsinsatsen varit så 
tidskrävande att man dragit sig för att plotta ut ritningarna innan de va­
rit helt klara. Att plotta ut ritningarna för hela projektet har tagit i stor­
leksordningen en vecka. Det har medfört att informationsflödet hämmats 
i processen vilket har påverkat arbetsmöjligheterna negativt och gjort 
samordningen tung. Bidragande orsak är också datafolkets ambition att 
inte släppa en ritning förrän den är färdig till alla delar.
EKONOMI
Datortillämpningen startar redan under systemhandlingsskedet. Det eko­
nomiska utfallet av detta bedöms i huvudsak lika av de olika konsulterna. 
Man får lägga ner mer arbete än vanligt under detta skede. Projekte­
ringskostnaderna blir högre än normalt men det beror främst på att tid- 
resursplanen inte kan hållas. Orsakerna till detta finns både inom och 
utanför konsultgruppen och är inte helt lätta att analysera.
Samtliga kan dock se fördelar med den ökade insatsen under system­
handlingsskedet under förutsättning att projektet ej undergår större för­
ändringar under bygghandlingsskedet. En gemensam erfarenhet är också 
att många små förändringar minskar rationaliteten av tidiga arbetsinsat­
ser och beslut. En svårighet är också att bedöma hur mycket tillämp­
ningen av en relativt ny teknik betyder för ekonomin i förhållande till 
andra påverkande faktorer. En väsentlig sådan faktor är den av bygg­
nadsstyrelsen anbefallda prutningen som orsakar försening i projektet 
och därmed följande kostnader. En klar fördel är dock att man i en inte­
grerad projektering kan nyttja en gemensam databas. En slutsats kan 
därför vara att introduktionen av datorstödet skett med måttliga uppoff­
ringar.
OMFATTNING
Vi startar med datorstödet redan i systemhandlingsskedet. Detta visar sig 
inte helt problemfritt. Datorn ställer krav på precision. Någon erfaren­
het att skissa och att hantera hypotetisk och preliminär information finns 
inte. Operatören har ambition att lösa frågor som normalt inte hör 
hemma i detta skede. För samtliga konsulter innebär denna tidiga start 
av datorinsatsen en tidsmässig omfördelning av projekteringsinsatsen. 
väsentligt mer arbete erfordras under systemhandlingsskedet genom 
kravet på större noggrannhet och detaljbestämning. Detta innebär själv­
fallet risker om förutsättningarna för projektet i något väsentligt avse­
ende kan komma att ändras i ett senare skede. E ser inga motiv för att 
starta datorstödet i detta skede medan A och K ser fördelar i att tidigt få 
ett exakt underlag för fortsatt arbete. Datorn är ett utmärkt hjälpmedel 
för måttstudier och geometriska analyser i tidiga skeden. Övergången 
mellan olika skalor sker också mycket enkelt.
För oss i detta projekt finns en speciellt motiv att starta datortillämp­
ningen redan i systemhandlingsskedet nämligen utbildningssyftet. Erfa­
renheter byggs upp som är värdefulla för planeringen av och arbetet i 
bygghandlingsskedet. Färdigheterna vid skärmen tränas upp vid arbetet 
med systemhandlingarna för att sedan helt blomma ut under bygghand- 
lingsarbetet.
Förutom planer ritar A också sektioner och fasader på datorn. Det har 
A stor glädje av när A tvingas ändra fönstertyper och studera om fasa­
den inför starten av bygghandlingarna. Det som gör detta rationellt är en 
utvecklad hantering med symboler som gör ändringar förhållandevis 
snabba och enkla. Värdet av att få nya fräscha ritningar efter genom­
förda ändringar är stort.
BESLUTSPROCESSEN
Besluten går i vanlig projektering från överordnade frågor till detaljer, 
från arkitektonisk gestaltning och funktion till tekniska lösningar. Vanlig 
skissmetod är ofta anpassad till detta genom att starta med grov penna 
och ungefärliga mått för att successivt förfinas till allt större exakthet. 
Datorn är exakt redan från början. Projektören måste ange mått även 
där han ännu inte vet. Tendensen av detta förhållande är att projektören 
söker reda ut även detaljlösningar på tidigt stadium. I vissa fall kan detta 
vara intressant och det är väl värt att pröva en i detta avseende annor­
lunda process. I annat fall kräver denna arbetssituation att en mer med­
veten arbetsmetod med hypotetiska lösningar utvecklas för att göra det 
rimligt att starta arbetet med datorn i tidiga skeden av projekteringen.
TILLGÄNGLIGHET
Ett av de största problemen med datorritandet är de begränsningar det 
sätter för materialets tillgänglighet för de som är engagerade i projektet. 
Vi är vana vid att kunna följa arbetet på ritborden där aktuella ritningar 
är direkt tillgängliga. I datorn ser man bara ett litet utsnitt och mycket 
av informationen är dold. För att göra materialet tillgängligt krävs att 
det plottas ut. Detta tar väsentlig tid i anspråk med följd att det inte sker 
förrän ritningen är färdig. Detta är till väsentlig nackdel i projektet så­
väl i relation till beställare och arbetsledning som i samarbetet inom 
konsultgruppen. (Ny teknik har nu kommit som eliminerar dessa pro­
blem.)
LAGERTEKNIKEN
Datortekniken påverkar arbetsprocessen väsentligt genom möjligheten 
att kunna sortera information av olika slag i olika lager. Dels de olika 
konsulternas informationer dels inom ett konsultområde. Mellanväggar 
undertak, rör, kraft, måttsättning, littrering osv läggs i olika lager och 
kan tändas och släckas allt efter behov. Man kan bestämma vilka lager 
som skall finnas redovisade på en ritning och anpassa detta efter behovet 
av information. Detta har inte i någon större utsträckning utnyttjats av 
entreprenören eller beställaren
Denna lagerhantering ger förbättrade möjligheter för de olika konsul­
terna att nyttja varandras information som underlag för det egna arbetet. 
Speciellt noterade K dessa ökade möjligheter att nyttja A:s lager och X- 
symboler som underlag i det egna arbetet. För samtliga konsulter gav 
denna teknik ökade möjligheter för samarbetet och informationsöverfö­
ringen inom arbetsgruppen samt ytterst för samordningen i projekte­
ringsarbetet.
ÄNDRINGAR
Förhoppningarna var att ändringar skulle vara lätta att utföra i datorn. 
Verkligheten visade sig i många fall vara den motsatta. Detta berodde på 
att de hundradelsritningarna vi arbetade med blev mycket informa- 
tionstunga vilket medförde att arbetet vid datorn blev trögt. Programmet 
hade dessutom sådana egenskaper att vissa ändringar förde med sig kon­
sekvensändringar som tog mycket tid i anspråk. Vid andra typer av än­
dringar, för mer "oberoende" delar hade vi stor glädje av datorn. La­
gerhanteringen är till stor fördel. Om ex-vis A ändrar på sina ritningar 
flyttar övriga lager över till dessa nya ritningar.
UTNYTTJANDE AV DATABASEN
Datorstödet vid projekteringen innebär i vissa avseenden en väsentligt 
större arbetsinsats än vid traditionell projektering. Denna ökade arbets­
insats kan motiveras om värdet i den databas som byggs upp också nytt­
jas i olika avseenden för olika ändamål. Detta har endast skett i begrän­
sad omfattning i vårt projekt. Vi har pekat på värdet vid ändringar, 
samordning, som underlag mm. Däremot har inget av värdet i databasen 
nyttjats för mängdning, kalkylering, upphandling. Inte heller under 
byggtiden har entreprenören sett värdet i att kunna få ritningar i olika 
skalor, ökad måttsättning osv under byggtiden.
Några ansatser att söka nyttja informationsbasen för drift och underhåll 
har vi heller inte sett. Detta är att beklaga då verklig rationalitet av da­
torstödd projektering nås först genom ett mångsidigt nyttjande av data­
basen och att den hålls à jour under byggnadens hela livslängd.
UTVECKLING
Två år har gått sedan projektet genomfördes. Viktiga förändringar i da­
torstödet i arkitektarbetet har skett
• Efter VAXstation 2000 har VAXstation 3100 kommit och som är tre 
gånger snabbare men till samma kostnad. Vi kan därmed prestera 
mer genom att komma snabbare till resultat. Effekten av datorn som 
den trånga sektorn i projekteringen reduceras.
• MEDUSA har kommit med en ny version av programvaran. Den in­
nebär förbättrade möjligheter att arbeta med X-symboler. Nu bygger 
vi upp större delen av databasen som X-symboler vilket rationalise­
rar projekteringsarbetet och underlättar framtida förändringar.
• Den nya programversionen har också inneburit förbättrat 3D-pro- 
gram. A utnyttjar denna i ett nytt projekt till att ,i väsentlig större ut­
sträckning än i Linköpingsprojektet, skissa och studera samt sprida 
information om projektet i tidiga skeden. Möjligheten att lägga färg 
på bildskärmen och på fotografisk väg taga fram färgbilder ökar vä­
sentligt föreställningen om det färdiga objektet.
• A arbetar i det nya projektet med en ny plotter som bygger på den 
teknik som finns i vanliga kopiatorer; dvs värme. Att plotta fram en 
ritning som tidigare tog tjugo minuter tar nu två minuter. Detta var 
tidigare möjligt endast med dyra elektrostatplottrar. Den allvarligaste 
nackdelen med datorstödet, nämligen långsam eller periodvis ingen 
informationsöverföring till medkonsulter och beställare, har med 
denna nya plotter nästan helt eliminerats. Samarbetet inom kontoret 
har också påverkats gynnsamt då det går snabbt att få fram måttrik- 
tiga underlag till övriga projektorer. Tillgängligheten har därmed 
ökat väsentligt.
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BAKGRUND
Den första tomtutredningen för en förvaltningsbyggnad inom kvarteret 
Biandaren i Linköping genomfördes 1977. Därefter utarbetades ett 
byggnadsprogram under 1986. Byggnadsprogrammet utgjorde underlag 
för regeringens beslut om projektering av byggnaden inom angiven 
kostnadsram.
Byggnadsstyrelsens tekniske direktör som kände mitt intresse för da­
torutvecklingen inom vårt område ställde frågan om vi var intresserade 
att genomföra projektet med datorstöd. Byggnadsstyrelsen skulle i så fall 
bedriva visst utvecklingsarbete parallellt med projekteringen. På det vi­
set skulle en fortsättning ske av ett tidigare datorstött projekt, kv Älgen i 
Bollnäs. Det projektet finns redovisat i ett antal rapporter från Bygg­
nadsstyrelsen. Upphandlingen av konsultarbetet skulle dock ske utan av­
seende på om vi valde att genomföra projekteringen med datorstöd.
Tanken var trots det lockande. Projektet hade en storlek som borde vara 
gynnsam för datortillämpningen. Om utvecklingsarbetet löpte parallellt 
skulle det kännas som ett visst stöd. Vi skulle inte behöva belasta projek­
tet med att fördjupa oss i de många frågeställningar som vi förutsåg 
skulle dyka upp. Kopplingar till kalkyl och byggande skulle kanske 
kunna utvecklas och därmed öka nyttan av CAD-insatsen i projekte­
ringen. Skulle vi ge oss in i datortillämpningen på allvar verkade 
projektet och tillfället vara lämpligt.
MOTIV OCH FÖRVÄNTNINGAR
Motiven att föra in datorstöd i kontorets verksamhet var flera:
Samordningen av projekteringen har många gånger haft brister. En ut­
vecklad datorinsats där samtliga konsulter redovisar sitt material via 
datorn ger förutsättningar för en bättre samordning genom samplottning 
på samma ritning.
Steget mellan systemhandlingar och bygghandlingar innebär oftast ett 
byte av skala. Man lägger upp nya ritningar. Datorn arbetar "skallöst" 
och man kan välja vilken skala man tar ut i de olika tillfällena. Den in­
formation som finns i handlingen blir kvar där.
Ändringar i ritningarna är "lätta" att utföra. Det motiverade oss att an­
vända datorn redan under systemhandlingsskedet.
Vi ville pröva om inte även mindre kontor kunde driva projektering 
med avancerat datorstöd. Det finns ju annars en uppenbar risk för att 
vissa projekt endast kommer att kunna utföras av de större kontoren. I 
förlängningen ligger också förhoppningen att datorstödet inte skall inne­
bära en belastning utan en kapacitetsökning hos kontoret.
Den stora informationsmängd som byggs upp under projekteringen 
skulle kunna göras lättare tillgänglig för beställare, byggare och förval- 
tare.Det skulle genom lagertekniken vara möjligt att utan något större 
arbete göra informationen skräddarsydd för olika användare.
Uppbyggnad av standard, användandet av den i kommande projekt samt 
lagring av den skulle underlättas.
Nyfikenhet på nya metoder och hjälpmedel.
En viss tveksamhet fanns dock. Någon erfarenhet av datortillämpning 
fanns vid tillfället ej på kontoret. Situationen var dock densamma vid 
genomförandet av Bollnäsprojektet. Det hade dock fungerat om än med 
dåligt ekonomiskt utfall. Personer med erfarenhet från detta projekt 
fanns nu på CAD Engineering (CADE). CADE blev en samtalspartner 
medan vi sökte oss fram till hur vi skulle bygga upp vår datorkompetens 
och organisera vårt arbete. Många frågor behövde dock klaras ut innan 
vi var framme vid projekteringsstart:
• Vilket system skulle vi välja? Skulle vi nöja oss med att endast arki­
tekten skulle rita på CAD? Hur påverkade den frågan val av system?
• Hur skulle vi få tillgång till hårdvaran? Köpa, leasa, hyra in oss hos 
någon annan osv ?
• Hur skulle vi ordna utbildningen och vilka skulle vara lämpliga?
• Hur skulle datorstödet påverka projekteringen i övrigt? Vad skulle 
ritas och vilka resurser behövdes?
• Var det rimligt att ett kontor i vår storlek skulle ha råd med avance­
rad datorisering?
SYSTEMVAL OCH -UPPBYGGNAD
Vi hälsade på våra större kollegor som hade datorstöd av olika slag. 
FFNS arbetade med GDS tillsammans med insatser på PC-nivå. VBB 
hade ett avancerat Intergraph-system. White's arbetade med RUCAB. 
FUS hade Medusa i en version där CADE utvecklade programvaran. Vi 
hälsade också på hos nuvarande Arcona som också arbetade med Medusa 
men i en annan version. Bergs arbetade med persondatorer.
Under tiden de här kontakterna pågick växte det fram en klar vilja hos 
oss nämligen att skulle vi ge oss in i den här världen ville vi också ut­
nyttja den samordningsmöjlighet som fanns i att alla konsulterna arbe­
tade med datorstöd och helst i samma system. Detta komplicerade situa­
tionen litet. Vi blev tvingade att söka få byggnadsstyrelsen att ta ställning 
till konsultvalet innan vi kunde komma vidare och diskutera datoran­
vändning med våra sidokonsulter. Vi såg självfallet det som en fördel 
om det funnes erfarenhet hos dessa redan i starten. Detta var dock inget 
villkor när byggnadsstyrelsen gjorde sitt val.
Intergraph föll bort direkt då det var alltför avancerat och dyrt för oss. 
RUCAB bedömdes allmänt som ett bra, kanske det bästa, programmet 
för oss arkitekter. Men det fanns bara i Göteborg och hade dåligt stöd i 
Stockholm. Vi lämnade detta, då vi i ett inledande skede utan någon egen 
kompetens var beroende av lätt tillgängligt stöd i vårt arbete.
GDS och Medusa har båda sitt ursprung i Cambridge. GDS är ett system 
som är mer avsett för arkitektarbete medan Medusa avsågs mer för 
konstruktionsarbete. Medusa hade också utvecklats av Arne Jonssons 
konstruktionsbyrå, ur vilken CADE så småningom avsöndrades som ett 
särskilt bolag för programutveckling och marknadsföring av systemet.
Här var valet svårare. Det underlättades inte heller av att Medusa fanns 
i två versioner dels en CV och dels en Prime Medusa. Arcona hade satsat 
på Prime-versionen och det hade några entreprenörer också gjort. Vi 
var intresserade av att vår information i så stor utsträckning som möjligt 
skulle kunna nyttjas under byggtiden. Erfarenheterna från Bollnäs­
projektet såg vi som väsentligt stöd. De erfarenheterna fanns hos CADE 
som också utvecklade CV-versionen av Medusa. Vi kände också att stödet 
i andra avseenden från CADE skulle vara värdefullt under ett uppbygg­
nadsskede. Samtalen med HJS öppnade också en möjlighet för oss att 
starta arbetet hos dem för att när vi blivit litet mer varma i kläderna et­
ablera oss hemma hos oss. Vi uppfattade att även Arcona var beredd att 
ge oss ett motsvarande stöd i ett inledande skede.
När vi kommit så här långt bestämde vi oss för Medusa. Medusa verkade 
ha den största utvecklingspotentialen och vi skulle som nybörjare få det 
bästa stödet genom den organisation som fanns runt systemet. Men skulle 
vi välja CV eller Prime-versionen? Det som fällde utslaget här blev bl.a. 
vår bedömning av hur utbildningen och introduktionen bäst skulle ske. 
Vi var i detta skede beroende av att utbilda oerfarna människor i en som
vi såg det komplicerad teknik. De krav vi ställde på utbildningen var att 
den skulle ske som en direkt start av projekteringsarbetet för Biandaren. 
Utbildningen skulle så omärkligt som möjligt övergå i projektering. Den 
skulle ske i en miljö som skulle vara så van som möjligt för de som 
skulle utbildas. Utbildningen skulle ske så nära geografiskt sett vårt 
kontor på Söder Mälarstrand som möjligt.
De här uppställda kraven ledde till att utbildningen helst skulle ske på ett 
arkitektkontor som låg i närheten och som var beredd att ge oss den sup­
port vi önskade under ett inledande skede. HJS uppfyllde väl dessa våra 
önskningar. De hade kapacitet för vår utbildning och kunde ställa upp 
med arbetsstationer under ett inledande skede hemma hos sig. Därmed 
skulle vi också få tillgång till stöd av erfaren handledare under de första 
tiden.
Genom valet av CV-Medusa kunde vi också få stöd i uppläggningen och 
planeringen av projektet genom CADE och främst där genom Anders 
Follin och Ingvar Thörnblom.
Vi skulle också genom CADE få möjligheten till en pool för samord­
ningen av samtliga konsulters datorprojektering. Med CADEs hjälp 
skulle vi också kunna bygga upp vår egen utrustning. Valet föll således 
på Medusa och CV-versionen. Och så var vi på spåret.
INTRODUKTION
Konstruktör blev Jakobsson & Widmark som har stor datorerfarenhet. 
De arbetade med BERIT och GDS men inte med Medusa. VVSkonstruk- 
tör blev B Skonsult som mycket begränsad erfarenhet av datorprojekte­
ring. Elprojektör blev INPROJ som hade erfarenhet Medusa och var 
kopplade till DAPAB. Alla hade erfarenhet av projektering av polishus. 
De markerade också klart intresse för en samordnad, integrerad projek­
tering på dator. Därmed kunde vi gå vidare på linjen större datorsystem 
med minidatorutrustning eller motsvarande. Vi blev också överens om 
att alla skulle arbeta med CV-Medusa och ha CADE som pool.
Under tiden vi sökte oss fram till val av datorstöd pågick förhandling­
arna med byggnadsstyrelsen och oss i konsultgruppen. Avtalet blev till 
under 4e kvartalet 1986 och gav oss inte något särskilt stort utrymme 
för äventyr i datorvärlden. Projekteringen måste ske inom den ram som 
byggnadsstyrelsen bedömde som normal för denna typ av byggnad. Vi 
hade alltså en snäv kostnadsram att hålla.
Vi var dock inom gruppen överens om att vi skulle med gemensamma 
krafter söka klara projektet inom de ramar som fanns.
Under tiden sökte vi nya medarbetare för projektet. Bland de sökande 
fanns en, Harry Klava, som hade datorerfarenhet och starkt intresse att 
arbeta med Medusa i ett projekt. Det blev han som tillsammans med 
Rolf Forsberg fick sätta sig på skolbänken. I valet att lägga utbildningen 
antingen hos CADE eller HJS valde vi HJS av skäl vi nämnt ovan. Vi
skrev avtal med HJS om utbildningen och om disposition av en arbets­
station , som efter ett antal månader skulle flyttas över till vårt kontor. 
Första steget i projekteringen av systemhandlingarna utfördes vad avser 
datordelen på dator hos HJS. Därefter flyttades arbetsstationen över till 
vårt kontor men den var då fortfarande fast anknuten till HJS Prime- 
dator. En linje till CADE etablerades då från vårt kontor via modem. I 
slutfasen av projekteringen lämnade vi den konstruktionen och skaffade 
egna självständiga arbetsstationer, VAXstation 2000.
Arkitekter älskar nog inte spontant datorer. I vart fall märktes inte det 
på vårt kontor. Det var därför med en avvaktande hållning som kontoret 
följde våra diskussioner om att ge oss in i datorvärlden. Vi hade dock 
redan skaffat några persondatorer (Apricot), mest för att skriva på. Det 
var dock bara några få som gett sig på den och den var inte heller så helt 
lätt att arbeta med. Vi använde den också i bokföringen
Med den bakgrunden föreföll Medusa-världen för de flesta av oss främ­
mande. Jag var lockad av den och tyckte mig ha skäl att satsa på den. 
Men den inställningen delades inte av många. Man kände datorn som ett 
hot mot möjligheten att göra god arkitektur. Ett hot både ekonomiskt 
och ar betsmässigt.I samband med att vi startade projekteringen hade vi 
ett inbrott på kontoret och våra persondatorer stals. Vi fick nu ett till­
fälle att ompröva vilket fabrikat vi skulle skaffa i stället för de stulna. 
Valet föll på Macintosh SE. Snart kompletterades de med en laserskri­
vare och nu hade vi en lätthanterlig utrustning som snart alla hade be­
kantat sig med. Efter en begränsad utbildning skriver nu alla på kontoret 
på Macen. Och ser den som en tillgång och vill vandra vidare in i dess 
möjligheter.
Kanske har detta sätt att ganska lustfyllt vandra in i datorvärlden bi­
dragit till att nyfikenheten på Medusa har vuxit till en uttalad vilja från 
allt fler att få börja lära sig hantera Medusa i våra VAX-datorer. Det 
mål vi nu kommit överens om är att inom en rimlig tid skall alla ges 
möjlighet att plocka fram en ritning på skärmen och kanske också plotta 
ut den. Likaså skall alla kunna gå in i inlagda 3D-modeller och vandra 
runt och titta på den från olika håll. 3D-programmets möjligheter och 
fördelar i tidigt skissarbete är så uppenbara. Några har redan börjat 
nosa på dessa möjligheter. Attityden till datorn som medarbetare präglas 
nu av acceptans och avvaktande intresse. Främlingsskap övergår så sakta 
i vänskap.
ORGANISATION OCH ARBETSMETODER
I och med att datorn gjorde sitt intåg på kontoret försvann den omedel­
bara kontakt med medarbetrnas projektering som jag varit van vid. Det 
gick inte längre att bara gå förbi och titta på vad som fanns på ritbordet. 
Att titta på skärmen gav ingen information annat än möjligen om någon 
detalj. Åven om vi har en plotter på kontoret, tar utplottningen så 
mycket tid att den inte kändes som möjlig med den tidspress vi arbetade 
under. Bristen på handlingar upplevdes även av beställare och brukare.
En viss erfarenhet har alla på ett kontor om hur lång tid det tar att rita 
en viss ritning. Nu kom en ny faktor in. Datorn. Hur lång tid tar det att 
rita med den? Idéer om det fick vi från CADE. Men i vårt arbete var vi 
hänvisade till våra egna bedömningar.
Som projekteringsledare kände vi vårt ansvar att tiderna skulle hållas 
gentemot byggnadsstyrelsen. Det okända i hanteringen motiverade att vi 
satsade på att bli klara två månader före leveransen till byggnadsstyrel­
sen. I vanliga projekt kan man nästan alltid parera tidsnöd med att sätta 
in flera personer. I Biandaren hade vi starkt begränsade resurser i form 
av en arbetsstation och två utbildade varav den ena dessutom var hand­
läggande. Vi hade i princip möjlighet att gå över till HJS och låna en ar­
betsstation där. Det gjorde vi några gånger men olägenheterna med av­
ståndet var så stora att vi avstod.
Rolf blev som handläggare under den intensiva senare delen av projekte­
ringen så hårt belastad att hans möjlighet att sitta vid datorn blev så gott 
som helt obefintlig. Resultatet blev mycket övertid för Harry och svå­
righeter att hålla planerade leveranstider. En bidragande orsak var att vi 
i en tidig optimism bestämde oss för att rita även fasaderna på datorn.
Samarbetet inom en konsultgrupp är starkt beroende av att var och en 
kan hålla tider man planerar, att ritningsunderlag kommer fram i rätt tid 
osv. I stort kan man nog säga att alla inom gruppen saknade erfarenhet. 
Alla visste dock att alla gjorde så gott de kunde eller litet till. Tolerans­
nivån var hög även när påfrestningarna var stora.
Möjligheten att lätt ändra en ritning var ett av våra argument för att ge 
oss in i datorvärlden. Verkligheten gav oss en mer nyanserad bild av 
datorns möjligheter. För mig som inte haft tillfälle att tränga djupare in 
i datorarbetets villkor blev konsekvenserna av önskade ändringar stän­
diga överraskningar. En del ändringar som jag trodde skulle vara lätta 
att göra visade sig vara svåra och andra tvärtom.
Till stor del berodde svårigheterna eller den tid det tog att genomföra 
ändringarna på att vi så småningom fick tunga informationstäta rit­
ningar. Skälet var att vi lagt upp planerna i skala 1:100 och gjort så få 
delningar av byggnaden som möjligt. Det som kunde upplevas som enkla 
ändringar kunde därför ta lång tid. Den råd lyder är vis säger man men i 
det här fallet var nog vår rådgivare litet väl optimistisk. Nu har jag lärt 
mig att så fungerar alla datorexperter - annars borde de nog välja ett an­
nat jobb.
Andra skäl kunde vara att en byggdel kunde ha ett beronde av andra de­
lar på ett sådant sätt varje liten ändring förde med sig omfattande konse­
kvensändringar som datorn ännu inte hade program för att automatiskt 
följa upp.I andra situationer visade sig programmet ge förutsättningar 
för omfattande ändringar med liten arbetsinsats.
Vi hade tidigt stannat för en fönstertyp som var väsentlig för byggna­
dens arkitektur. Vi visade lösningens praktiska och funktionella genom­
förbarhet. Vi blev tvingade att gå hårt fram med besparingshyveln över
projektet för att det skulle kunna lotsas genom departementets prövning 
och godkännande. En förenkling av fönsterkonstruktionen blev ett krav 
och vi måste studera om fasaderna i ett relativt sent stadium.
Nu hade vi glädje av datorn. I vår tidiga optimism hade vi ritat fasaderna 
på datorn. Tack vare detta kunde vis snabbt ta fram nya fasader och stu­
dera de förändringar som blev nödvändiga. Utan datorn skulle vi i det 
läge inte orkat med att göra dessa studier av alternativ på ett så kvalifi­
cerat underlag som datorn nu gav oss. Det gick snabbt att ändra och 
snabbt att få fram nya rena ritningar att ta ställning till och att arbeta vi­
dare på.
På motsvarande sätt gick det också snabbt att ändra de delar på en rit­
ning som inte stod i komplicerade beroenden av andra delar. Snabbheten 
att ändra en detalj är en avgörande kvalitetsegenskap för systemets nytta 
i projekteringen
Sammantaget är mitt intryck att datorn redan nu underlättar ändringar 
under projekteringstiden. Och bättre blir det med pågående programut­
veckling och när vi lärt oss att inte belasta varje ritning med alltför 
mycket information. Skalan kommer i fortsättningen att vara 1:50.
SLUTSATSER
En vanlig bild av projekteringen är en successiv beslutsprocess som går 
från överordnade till detaljerade beslut. Erfarenheten av vårt projekt 
där vi använt datorn i tidigt systemhandlingsarbete är att datorn tvingar 
fram ställningstaganden i detaljfrågor i mycket tidigt stadium. I sig är 
detta inte främmande för normalt projekteringsarbete heller. Projekte­
ringsprocessen är pendlande iterativ. Detaljarbetet blir dock mer omfat­
tande och upplevs som viktigare än när man ritar för hand. Detta är ett 
intressant psykologiskt fenomen i sig. Det viktigaste är dock kanske att 
det ger motiv för att fundera över hur en rationell projekteringsprocess 
skall se ut.Det är inte självklart så att man skall gå från helhet till del. 
Det kanske utvecklas en mycket mer levande arkitektur om arbetet star­
tar i detaljer, föreställningar om rum eller element, färger och ljus. En 
byggnads karaktär skapas i hög grad genom dess detaljer. Här finns ut­
rymme och motiv för en vidare studie i dessa frågor.
Vi vill inte se datorn som en ritmaskin hanterad av en operatör. Datorn 
är intressant först om den blir ett arbetsredskap i skissande och projek­
tering. Hjälpmedlet skall i vart fall på sikt kunna hanteras av arkitek­
terna själva. Inte märkvärdigare än den ordbehandling alla på kontoret 
nu behärskar.
Datorinsatsen skall vara ekonomiskt motiverad. Den får inte upplevas 
som en belastning på kontorets ekonomi eller som att den hindrar oss att 
nå vårt måkgod arkitektur.
Medusas 3D-program visar sig vara ett utmärkt och snabbt hjälpmedel i 
tidigt skissarbete. Fast här måste vi ha en specialist som lägger in infor-
mationen men vi siktar till att var och en skall kunna vandra runt i mo­
dellen.
Vi skall sträva efter att sprida kunskap om datorns möjligheter att ge de 
olika medverkande i byggprocessen ny och relevant information.Vi skall 
fortlöpande öka antalet medarbetare som kan arbeta vid arbetsstatio­
nerna. Vi kommer också att öka antalet arbetsstationer.Informationen i 
datorn skall göras tillgänglig genom kanske veckovisa utplottningar. Här 
kan möjligen kostnaderna för detta verka hämmande. Kapacitetsbrist på 
kontoret kan numer lösas genom att kopieringsanstalterna nu börjar er­
bjuda tjänster i detta avseende.
Ett bestående intryck från den för oss litet osäkra inledningsperioden är 
den öppenhet och hjälpsamhet som alla visade och den beredskap att 
stödja en nykomling som fanns. Det satte vi stort värde på.
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MOTIV OCH FÖRVÄNTNINGAR
Bo Kjessel var initiativtagare och den som drev CAD-frågan. Ett skäl att 
satsa på tekniken var att andra yrkeskategorier var på väg in i arki­
tektbranschen med hjälp av CAD-tekniken och befarades kunna ta över 
delar av vårt arbete. Istället för att avvisa tekniken gällde det att ta den till 
sig och utnyttja dess fördelar på bästa sätt ur vår egen yrkesgrupps 
synvinkel. Det gällde att behålla och förstärka kompetensen hos det min­
dre arkitektkontoret trots att investeringskostnaden föreföll ovanligt stor.
Personalens intresse för detta var till en början ganska svalt. Många frå­
getecken var förknippade med den nya tekniken. Skulle arkitekturen som 
sådan påverkas negativt, hur skulle organisationen påverkas, vilka skulle 
utbildas, skulle kontoret klara den ekonomiska påfrestningen. Personalens 
förkunskaper bestod i att kunna hantera kontorets ordbehandlingsystem. 
Ett viktigt skäl var också att det fanns ett projekt som var stort nog för 
integrerad datorprojektering.
Jag hade föreställningen att CAD-hanteringen skulle rationalisera vårt 
arbete, att ritandet på dator skulle vara snabbare än konventionell han­
tering. Exaktheten i handlingarna var en annan positiv förväntan, dock 
med undantaget att den personliga stil som präglar en handritad ritning 
skulle försvinna.
En CAD-utbildning skulle innebära att attraktiviteten på arbetsmarknaden 
skulle öka. Att lära sig CAD skulle också innebära att man aktivt kunde 
delta i den allmänna debatt om tekniken som började ta fart.
Trodde att ritandet på CAD hade större likheter med konventionellt ri­
tande, dvs att varje linje ritades som en sådan.
INTRODUKTION
Två utbildningsalternativ förelåg i slutskedet, HJS eller CADE. Att ut­
bildas och arbeta i en invand arkitektkontorsmiljö bedömde vi vara en 
fördel. Dessutom skulle vi kunna påräkna visst stöd och kapacitetsför- 
stärkning av HJS-folk om detta skulle visa sig nödvändigt. Närheten till 
vårt eget kontor var en annan fördel med HJS-alternativet.
Utbildningen hos HJS skedde under 2 intensiva veckor där de olika mo­
menten förklarades. Alla genomgångar skedde framför bildskärm, med en 
instruktör och två elever, jag själv utan förkunskaper, Harry Klava med 
stora förkunskaper på andra system samt ett brinnande intresse och i 
besittning av en betydande "datamognad". Jag upplevde tempot i ut­
bildningen som väl högt. Det gavs små möjligheter till egen träning.
Siktet var inställt på att så snabbt som möjligt börja tillämpa kunskaperna 
på projektet. Hade svårt att förstå sambanden mellan olika delmoment i 
systemet under utbildningstiden, att kunna se samspelet mellan enskilda 
operationer och deras plats i helheten. Detta klarnade först vid senare 
tillämpningsövningar där man själv stötte på problem och prövade sig 
fram till en lösning.
Vi började tillämpa kunskaperna på projektet i direkt anslutning till ut­
bildningen. Detta var betydelsefullt för att behålla och öva upp färdighe­
terna i en verklig projekteringssituation.Vi delade upp huset i olika ar­
betsuppgifter där var och en hade ett huvudansvar. Fasader, sektioner, 
huvuduppläggning av planer, X-symboler samt kommunikation med 
konsulter sköttes av Harry Klava, medan jag använde mina datoipass till 
hantering av innerväggar. Kombinationen med handläggarskapet tillät inte 
att jag tog på mig större del än att jag kunde hålla liv i mina förvärvade 
kunskaper.
Vi hade som regel tillgång till en arbetsstation där vi till en början väx­
lade pass på fyra eller åtta timmar.
Angående arbetspassens längd förde vi diskussioner om att halvdagspass 
var max för vad man skulle klara mot bakgrund av stålningsrisker och 
annat. Denna målsättning visade sig senare vara omöjligt att leva upp till.
ORGANISATION OCH ARBETSMETODER
Under systemhandlingsskedet rådde en osäkerhet om MEDUSA-syste- 
mets möjligheter. Dess standard har under arbetets gång successivt för­
bättrats, t.ex. väggmenyn.
Vi räknade med att sk "mängdavtagning" skulle ske i kalkylskedet vilket 
innebar att uppgifter om ytterväggars sammansättning, innerväggars 
höjder och öppningars läge i höjdled m.m. matades in.
Skiktade ytterväggar lades in också med den baktanken att användas se­
nare vid detaljprojektering. Detta skapade onödigt tunga ritningar och gav 
ej särskilt stort utbyte vid ritandet av byggdetaljer. Det underlättade dock 
för K vid överförandet av betongdelarna. Vid skala 1:100 på planer blir 
det aldrig aktuellt att redovisa väggar skiktade. Detta kan dock 
förekomma i skala 1:50.
Vi hade en hög ambition att lägga in riktig information redan i system- 
handlingsskedet. Detta för att slippa gå in och ändra i bygghandlingsske- 
det. Någon tid fanns egentligen inte avsatt för detta utan fördelningen 
mellan skedena följde den gängse modellen. Skedesövergången mellan 
system- och bygghandling blev smidig i jämförelse med normal projek­
tering, då man i regel sätter in stora resurser på att ta fram 1:50-delar. 
Eftersom projekteringen på skärmen är "skal-lös" uppfattar man inte de 
olika skedena särskilt mycket utan det hela har karaktären av en sam­
manhängande process.
Antalet CAD-ritningar var i bygghandlingsskedet 68 st (av totalt 157). 
Dessa producerades av 1 (en) person. Stor möda lades ner på detaljstu­
dier. Besked om dimensioner från K ,V och E ville vi ha så väl under­
byggda att de skulle hålla även i bygghandlingsskedet. Det visade sig 
svårt att tillmötesgå dessa krav på tillförlitlighet i ett så tidigt skede.
Vår egen CAD-kapacitet har varit ett problem. Eftersom vi förfogade 
över endast en arbetsstation tvingades vi prioritera bland ritningslever- 
anser som alla kändes lika an-gelägna. Det innebar exempelvis att fasader 
fick en låg prioritet eftersom konsult-gruppen i första hand efterfrågade 
planer. Detta fick i sin tur till följd att viktiga utformningsfrågor blev 
obesvarade till ett ganska sent skede i projekteringen.
SLUTSATSER
Lönsamhetskravet på själva datorhanteringen har successivt skärpts under 
den tid vi haft tekniken. En betydande del av tiden i detta första projekt 
får anses vara utbildning i den meningen att man prövar nya och 
alternativa arbetssätt, testar systemets möjligheter och kapacitet samt gör 
en och annan felbedömning. Under utbildningen och tiden på HJS var 
ekonomin väldigt påtaglig eftersom varje minut innebar ett tillägg utöver 
ordinarie lönekostnad. Kaffepaus vid arbetsstationen var regel.
Projektet hade påbörjats med konventionell ritteknik vilket innebar att det 
underlag som fanns när CADprojekteringen startade hade god standard 
rent grafiskt men saknade de nödvändiga måttuppgifter som måste vara 
utredda innan materialet läggs in på datorn. Detta var en omständighet 
som påverkade förarbetet ganska radikalt eftersom skisser och utredningar 
nu måste åtföljas av fullständiga måttuppgifter. Att utreda sådant framför 
skärmen blev dyrbart.
Att rita systemhandlingar på CAD i skala 1:200 innebär i praktiken att 
den information som läggs in skall ha samma kvalitet som man ritade 
bygghandlingar i skala 1:50.
Delritningar i skala 1:50 borde tas ut som skissunderlag även om presen- 
tationsskalan är 1:100.
Detaljeringsgraden på grafiken bör anpassas till ritningsskalan. Man blir 
lätt "skalblind" vid bildskärmsarbete eftersom man väljer att arbeta i den 
skala som passar bildskärmen. Förenklingar som på den färdiga ritningen 
ser bra ut kan på skärmen verka grova och otympliga. Vid skalor 1:100 
och mindre kan grafik som ritas med "l:50-innehåll” flyta ihop på 
ritningen.
Det finns ett motstånd mot att göra skissmässiga lösningar med CAD- 
teknik, som i viss mån har sin orsak i att man upplever en typ av 
"verklighet" på dataskärmen som skiljer sig i precision och exakthet från 
ritningens "verklighet”. Detaljer som på den färdiga ritningen kommer att 
uppfattas som ovidkommande kan på skärmen få en viktig betydelse. 
Detta har delvis att göra med att dataskärmens linjer är lika tunna och 
precisa oavsett vilken skala man väljer.
Eftersom projektets planform och geometri är komplicerad gjordes 
måttstudier för fasader direkt i datorn. Detta innebar en långt gången 
måttsamordning redan i systemhandlingsskedet vilket betalade sig i 
bygghandlingsskedet.
Jag tror att vi missbedömde arbetsbördan i förhållande till kapaciteten när 
vi tog beslut om att rita fasader och sektioner på CAD. I efterhand tycker 
jag dock att erfarenheten är värdefull. Beslutet att ändra fönstertyp mitt i 
bygghandlingsskedet hade varit betydligt svårare att acceptera om vi inte 
hade haft fasaderna på CAD. Nu hade vi möjlighet att studera 
konsekvenserna av detta på ett fullständigare sätt.
Till att studera komplicerade geometriska förhållanden i plan och sektion 
och för att erhålla exakta måttförhållanden på byggdelar är CAD ett 
utmärkt hjälpmedel.
Bildskärmens storlek gör att det är svårt att få en tillräckligt bra överblick 
på hela ritningen. För detta krävs att man plottar ut ritningen. Plottning är 
en tidskrävande process som också stör projekteringsarbetet vid skärmen. 
Plottning borde ha skett oftare. Vissa klagomål från beställare och brukare 
beträffande för glesa ritningsleveranser förekom.Man kände en osäkerhet 
om beslutade åtgärder från A- och B-möten hade verkställts.
Kommunikationen mellan konsulterna via POOL, fungerade inte till­
fredsställande. Det gick i regel fortare att skicka ritningar via band till 
POOLen än via telelinjen.
Folk som arbetade på kontoret klagade ofta över bristande insyn i pro­
jektet. Vi tvingades ibland att ta snabba beslut på platsen utan att förankra 
dessa. Detta upplevdes som ett dilemma för BK.
Revideringar under projekteringen måste göras med extra tydliga mar­
keringar för att kunna uppfattas även om man bara avläser sin skärm. Det 
var irriterande att till synes enkla revideringar innebär en omständlig 
behandling i datorn.
Jag tror att man tvingas strukturera projekt mer än vad vi gjorde i sys- 
temhandlings-skedet. Dels i delar där ett djupare studium betalar sig i ett 
senare skede, dels i delar som ges en schematisk grafik.
Plottningstiderna i projektens slutfaser blir så omfattande att de måste få 
ett utrymme i tidplanen. För Linköping uppgick slutplottningstiden till 
mellan 70 och 100 timmar.
Delritningar i skala 1:50 borde tas ut som skissunderlag även om presen- 
tationsskalan är 1:100.
Samordningsplottning underlättar samordningen av installationer och 
byggnad. Antalet dokument minimeras och koilisionspunkter och avvi­
kelser mellan konsulterna framgår tydligt. Vi gjorde en plottning i varje 
skede. Någon omgång visande det färdigsamordnade läget har ej tagits 
fram. En sådan omgång borde fylla en viktig funktion på arbetsplatsen 
som orienterande handling och som samordningsunderlag för generalen­
treprenören.
Om flera personer är inblandade i den inledande fasen är kommunika­
tionen mellan dessa viktig. Frågor rörande arbetsmetodik, rutiner m.m. 
bör penetreras noggrant.
Företagets struktur med en chef plus en relativt homogen grupp av med­
arbetare gjorde att målsättningen med projektorer, inte operatörer , vid 
CAD-arbetsplatsen kändes naturlig. Det visade sig dock ligga en svårighet 
i att kombinera traditionella arbetsuppgifter med det egentliga CAD- 
arbetet. CAD-personen blev som regel hårt belastad och hade en stor del 
operatörsarbete på sin lott.
Som handläggare för projektet har jag haft nytta av utbildningen fram­
förallt genom att kunna delta i planeringen av CAD-arbetet och fått 
förståelse för de arbetstekniska problem som varit förknippade med detta. 
Bildskärmsarbetet har upptagit för liten del av tiden för att medge någon 
större förkovran och för att ge tillräcklig effektivitet.
Mitt arbetssätt och arbetsinnehåll har påverkats mera av det faktum att 
vara handläggare för ett större projekt än av införandet av ny teknik. 
Kontorets struktur innebär att "alla gör allt", dvs handläggare har tidvis 
även operatör/ritaruppgifter.
Uppfattar min nuvarande roll beträffande CAD som att kunna göra be­
dömningar om hur tekniken kompletterar projekteringen i sin helhet.
Jag är förvånad över att vi inte råkade ut för något "haveri" under hela 
projekteringen. Hade hört många tråkiga historier om detta och hade 
uppfattningen att det var legio att tappa en ritning lite då och då.
Säkerheten mot incidenter anser jag vara tillfredsställande. Tror att 
handläggaransvar och CAD-ansvar hade varit omöjligt att kombinera.
Tidsuppskattningar av CAD-insatser har varit svåra att göra, dels pga att 
projektet är det första vi gör, men även pga att förväntningar om ratio­
nalitet är förknippade med tekniken som sådan.
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Datoransvarig arkitekt:
Harry Klava,
Bo Kjessel Arkitektkontor AB, Stockholm
INTRODUKTION
Jag lärde känna projektet, Medusa och en rad nya arbetskamrater pâ en 
gång, i och med min anställning hos Bo Kjessel. Det började med en 
rivstart i november 1986. Två veckors utbildning hos HJS. Jag satte mig 
på skolbänken tillsammans med Rolf Forsberg, som skulle handlägga 
projekteringen av förvaltningsbyggnaden i Linköping.
Medusa är ett omfattande system för datorstödd byggnadsprojektering. 
En ambitiös kursplan kräver högt tempo för att hinnas med under två 
arbetsveckor. Jag hade äntligen möjlighet att stilla min nyfikenhet, så jag 
uppfattade inte att det gick fort förrän vi märkte att Rolf hade svårt att 
hänga med.
Visserligen är jag arkitekt som Rolf, men jag har levt med datorer mer 
än hälften av min tid sedan 1980. Jag har till och med sålt mina tjänster 
som programmerare. Att sätta en hackertyp som jag på samma skolbänk 
som en visserligen motiverad, men ovan datoranvändare var ingen ide­
alsituation. Vår lärare, Gerhard Rombach, lockades in i alltför intrikata 
förklaringar av mina nyfikna frågor. Rolf, som lärde sig fantastiskt 
snabbt, kom ändå på efterkälken. Jag tror att detta tärde på både själv­
känsla och motivation.
Utbildningen övergick successivt till projektering. Vi satt kvar vid 
samma bildskärmar under hela systemhandlingsskedet. Vi hade tillgång 
till Gerhard för alla problem vi stötte på. Jag minns inte att vi behövde 
fråga honom om särskilt mycket, men vi befann oss i en professionell 
omgivning. Vi såg hur hur CAD-ritningar ser ut i alla stadier. Vi såg 
hur även erfarna projektorer sliter sitt hår. En idealsituation inför en 
okänd och svår uppgift.
Inledningsvis var det svårt att komma till rätta med Medusa-BYGG's 
ritteknik. Jag fick retfulla måttfel om jag ritade högt upp till vänster på 
ritningen. Vår programleverantör, CAD Engineering, konstaterade att 
det berodde på bristande noggrannhet i en del av deras program. Det 
var bara att vänja sig tills nästa revision kom. Medusa-BYGG ritade 
flerskiktsväggar på ett sätt som satte programmets automatiska väggan­
slutningar ur spel. Efter hjälp från CADE och mycket experimenterande 
lyckades jag definiera ritregler för en flerskiktsvägg som klarade pro­
blemet. I november 1988 kunde Medusa-BYGG inte byta ut en ritad 
vägg automatiskt. Man var tvungen att rita om. Därför började vi ut­
nyttja X-symboler, en helt ny funktion, som ingen hade erfarenhet av. 
Också detta kostade en hel del lärotid.
Trots trasslet och tack vare en alert hjälp från CAD Engineering kom vi 
igång ganska snabbt. Ca två veckor efter utbildningen kunde vi börja rita 
på allvar. Efter ytterligare två veckor hade vi ritat samtliga planer 
(ytterväggar utan fönster, innerväggar endast längs korridorer). Vi 
kunde leverera de första datorritningarna till resten av konsultgruppen 
strax före jul 1986.
Erfarenheterna av att rita planer med datorstöd var uppmuntrande. 
Sektioner och framför allt fasader borde vara ännu lämpligare för da­
torn. Massor av likadana fönster. Vi beslöt att prova, trots vår läromäs­
tare Gerhards försäkran att det enda som lönar sig att rita på dator är 
planer.
ORGANISATION OCH ARBETSMETODER
Efter årsskiftet 1986/87 började allvaret. Fasaderna hade studerats en­
dast som en principiell 6 meters modul. Nu skulle principen tillämpas. 
Två fasadtyper var uttänkta, en stenfasad mot gatan (BF-block) och en 
plåtfasad mot gården. Och så lite varianter t ex helt glasade trapphus. 
Jag började definiera de två principlösningarna om 6 m som X-symbo­
ler. En för varje fasadtyp.
Ganska snart födde grundsymbolerna döttrar. Varianter behövdes för 
möten i hörn eller mellan material. Varianter behövdes för speciella 
fönstersättningar. Varianter behövdes i så stor utsträckning att jag tap­
pade räkningen flera gånger om. De två grundtyperna hade blivit fler än 
tvåhundra när systemhandlingarna var klara. Byggnaden som från bör­
jan såg ut att vara konsekvent tänkt visade sig bjuda på unika mått i 
nästan varje hörn.
En tomtutredning från 1979 hade fastställt kostnadsramar och låst prin­
ciperna för planform och mått-system. Kompletterande funktionskrav 
och strävan efter en modernare utformning hade rört om i de ursprung­
liga idéerna. Som arkitektskolad datoroperatör led jag av att komma in 
alldeles för sen i en strikt beslutsprocess. Det var bara att ro båten i 
hamn. (Det här var mitt första KB S-jobb. Undrar om det alltid är så här 
med dem som beställare.)
Plötsligt tog det alltså tid. Mer tid än vad jag kunnat föreställa mig. Våra 
kolleger i konsultgruppen väntade på våra leveranser för att komma vi­
dare med sitt arbete. När K, V och E väl kom igång fick Rolf mer att 
göra som handläggare och hade mindre tid att sitta framför datom. Jag 
satt allt längre pass framför datorn, alltså hos HJS. Fick mindre tid att 
förbereda arbetspassen och ventilera problemen med övriga medarbe­
tare. Uppstod ett problem, t ex ett möte mellan väggar som inte var 
förutsett och löst, gick det ofta fortast att själv klura ut en lösning. Men 
detta tog tid från det jag egentligen borde göra.
Arkitekter är kända för sitt engagemang i de projekt som för tillfället 
sysselsätter dem. Vi sitter ofta och jobbar till långt in på natten när det 
närmar sig inlämning. Vi är hängivet roade av det vi sysslar med. I 
dessa avseenden skilde sig inte systemhandlingsskedet för projekteringen 
kv Biandaren. Trots att vi fick skjuta på inlämningsdatum blev det or­
dentliga nattmanglingar på slutet. Det skylldes då på att datorn krävde en 
extra insats i början av en projektering, en insats som senare skulle be­
tala sig. Nu undrar jag om denna slutsats var riktig.
Visserligen kräver datom att man tänker sig för i inledningsskedet. Ett 
fel i början blir med säkerhet många fel efter ett tag. En rationell an­
vändning av CAD bygger på flitig upprepning. Plan 2 i ett hus skapas 
genom revideringar av en kopia av plan 1. Men just upprepningen leder 
också till snabba resultat när de grova tagen ska tas. Hur mycket mindre 
rationella har inte de många små ändringarna under arbetshandlingsske- 
det känts.
Någon klok filosof har sagt att kreativitet förutsätter inlämningsstress. I 
en kreativ situation beslutar man sig inte förrän man absolut måste. Och 
det blir alltid för sent om man önskar sig en bekväm arbetstakt.
När systemhandlingarna lämnats blev det en andhämtningspaus. Jag 
flyttade "hem" till kontoret. Hade ju suttit mer än heltid hos HJS under 
vintern. Vi skulle få över den arbetsstation HJS skaffat för vår räkning 
under våren 1987. Under tiden skulle jag skissa på en del svaga punkter i 
huset.
Det kändes mycket konstigt att arbeta vid det manuella ritbordet, efter 
månaderna med intensivt arbete framför bildskärmen. Kände mig nästan 
handikappad. Nu måste jag plötsligt mäta med skalstock för att sätta ett 
mått. Måttet på papperet var så oexakt. Jag kunde inte längre kolla en 
väggs tjocklek för att se vilken väggtyp det handlade om. Det värsta var 
en utredning om hur vårt standard-fönster kunde användas i en cylin­
drisk vägg. Jag var tvungen att räkna i en komplicerad geometri med si­
nus och cosinus och allt möjligt. Då längtade jag verkligen efter datorn.
Under maj 1987 fick vi den länge efterlängtade förbindelsen till HJS. 
(Den som behöver televerkets tjänster får komma ihåg att han har med 
en gammal mäktig statlig myndighet att göra. Allt tar sin tid.) Vi flyt­
tade över vår arbetsstation från HJS. Kopplade in vår nya ritmaskin 
(=plotter). Och förväntade oss att det bara skulle vara att köra vidare. Vi 
hade fortfarande samma dator. Men vi hade en ny ritmaskin, en
CalComp 1041. Och den kunde inte rita lika långt ut på kanten av pap- 
peret/ritfilmen som HJS trotjänare HP 7585. Vår tog bort 19 mm längs 
alla kanter. Hos HJS hade vi bara förlorat 14 mm. Vi blev nu tvungna att 
rita på råformat och sedan skära rent originalen. Dessutom hade vår 
ritmaskin ett så högt tryck under de rullar som håller ritmediet på plats 
att den film och det papper vi använt hos HJS deformerades och spårade 
ut. Vi var tvungna att leta rätt på nytt material. Det tog mer än en månad 
innan allt fungerade smärtfritt.Till råga på eländet hade vi lagt upp pro­
jektet på en specialblankett för HJS. Ritade vi på råformat kunde vi lika 
gärna rita på en blankett som följde SIS-standard. Det var bara att byta 
ritningsramar och stämplar på alla ritningar i datorn. Osv...
Datortekniken kräver en hel del extra arbetsinsatser av detta slag. 
Underhåll och systemanpassning. Det går att köpa alla tjänster, men det 
blir en väldigt dyr lösning i längden. Och otillförlitlig. Du kan säkert 
inte tillkalla en utomstående en söndagkväll när du sliter för en inläm­
ning på måndag morgon och plötsligt tappar kontakten med datorn, eller 
din bildskärm fylls av konstiga tecken. Då ska du helst vara tillräckligt 
kunnig för att spåra felet och om möjligt rätta till det.
Våren och sommaren 1987 var en lugn period för projektet. Alltför 
lugn. KBS ville pruta. Systemhandlingen hade spräckt kostnadsramen 
och dessutom avslöjat ett ordentligt räknefel avseende rör och kanalläng­
der på V-sidan. Vi var tvungna att pruta och Rolf satt och letade efter 
acceptabla besparingar.
Jag ägnade mig åt fasadstudier. Vi hade ett (egentligen tusen) omdiskute­
rat tvålufts fönster. Det blev vackert men dyrt. Jag plockade fram alter­
nativ. Med datorns hjälp kunde jag under en period hålla liv i 5 full­
ständigt redovisade varianter av fasaderna mot gatan. Med hjälp av 
Medusas 3D gjorde jag volymstudier som ledde fram till den slutgiltiga 
formen på trapphusens tak.
Den här mellanperioden var en stor kontrast till hetsen under system­
handlingarnas slutskede, och till det som komma skulle. Vi avvaktade 
besked, både egna och andras. Det kändes konstigt att sätta sig vid datorn 
utan ekonomisk press. Första gången jag satt vid ett eget arbetspass, efter 
utbildningen hösten 86, räknade jag ut att jag kostade 10 kr i minuten. 
Då var det en mycket stressande tanke. Nu satt jag framför en dator som 
kostade lika mycket vare sig jag använde den eller inte. Jag hade frihet 
att skissa på datorn. Och det var till hjälp, även om det inte var en 
’lönsam' hantering.
September 1987 kändes det som den egentliga projekteringen av arbets­
handlingar kom igång. Vi blev fler inblandade inom kontoret. Jag fick 
ett tämligen pressat leveransschema för att hålla medarbetarna i de andra 
konsultfacken i gång. Samtidigt skulle jag ansvara för detaljer inom 
projektet. Jag hade ju tänkt så mycket på detaljer medan jag ritade planer 
och sektioner. För min del blev det snart orimligt mycket att göra. Jag 
fick avsäga mig ansvaret för detaljerna utan att vi hade någon lämplig 
ersättare inom kontoret. Vi fick lita till inlånade krafter, vilket var förö­
dande för kontinuiteten.
För egen del tappade jag helt kontrollen över tidplaneringen. 
Fortfarande långt in på hösten räknade vi med att klara projektet till 
strax efter årsskiftet. Det visade sig att vi blev helt klara först i april 
1988! Jag hade aldrig varit med om ett så stort projekt tidigare, och 
kunde bara relatera mina uppskattningar av tidsförbrukning i förhål­
lande till den budget vi hade. Det sprack för jämnan. Därmed kom en 
växande känsla av otillräcklighet. Och en ständig överoptimism. Nästa 
lilla uppgift borde jag väl klara med rimlig arbetsinsats. Men nej...
Vi på arkitektkontoret led av arbetsbelastningen. Än värre var det 
egentligen för K, V och E. De fick aldrig en ritning levererad i utlovad 
tid. I förhållande till förutsättningarna var det ett helt underbart kon­
sultgäng att jobba med. Inga sura miner. Knappt en antydan om det be­
svär vi ställde till. med
Projekteringen drog ut på tiden. Vi hade planerat att ta itu med nya 
uppgifter under februari 1988. För detta behövde vi mer datorkraft på 
kontoret. Vi hade beställt egna arbetsstationer: VAXstation 2000. 
Därmed skulle vi lämna den trygga världen med HJS som pappa, och stå 
på egna ben. (Ett steg som för samma kostnader skulle ge oss dubbla 
datorkraften) Men den nya arbetsstationen hade blivit en försäljnings­
succé. Digital kunde inte hålla utlovade leveranser. Med de nya arbets­
stationerna behövde vi inte vår förbindelse till HJS längre. Av strate­
giska skäl hade vi flyttat förbindelsen till CAD Engineering i 
Wennergren Center i stället. När datorerna inte kom fick vi låna CADEs 
dator. Det innebar ett extra byte av system mitt i den värsta brådskan. 
Och - där gick en extra arbetsvecka.
SLUTSATSER
Mitt ansvar för detaljarbetet kräver en kommentar: CAD-teknik i all­
mänhet och Medusa-BYGG i synnerhet medför en svårighet som blev 
uppenbar ju längre projekteringen kom. En bildskärm är skallös. Tittar 
du på en ritning med ett 100 m långt hus i en 19 tums grafisk bildskärm 
kan du inte urskilja några detaljer. Du måste zooma in, titta på ett för­
storat utsnitt av ritningen. Denna zoomning kan du ägna dig åt tills du 
urskiljer detaljer som är mindre än en millimeter. Någonstans på vägen 
passerar du den skala som ritningen ska ha när den ritas ut. Men den 
viktiga skalan 1:1 (relativt till ritningen) manifesteras inte i Medusa. 
Linjerna på bildskärmen förblir alltid så tunna som dess upplösning 
medger.
Det enda som kan ge dig en upplysning om skalan är byggdelarnas gra­
fiska representation. Medusa-BYGG är otydlig i detta avseende. T ex 
ritas fönster och dörrar med en drevmån, normalt 15 mm, även i skala 
1:100. Denna information är intressant först i handlingar med en så stor 
skala som 1:20 om man ritar för hand. Jag som inte var van, förleddes 
av Medusa-BYGGs grafikstandard att arbeta in mycket mer information
än vad som kunde visas på de färdiga ritningarna. Så t ex är ytterväg­
gens alla skikt inlagda i datororiginalen, men aldrig utritade!
Alla anslutningar synliga i planer och sektioner innehåller information 
motsvarande skalan 1:20. Ritningarna ritades i skala 1:100. En inte di­
rekt lönsam hantering, men den gav mig möjlighet till alla måttutred- 
ningar jag behövde. Samtidigt bestämde jag alla förutsättningar för de­
taljlösningar. Jag tror egentligen att det är en bra arbetsmetod, men i kv 
Biandaren hade vi för lite CAD-resurser för att fullfölja den inslagna 
vägen. Här ledde det bara till att jag som datorstödd projektor satte mig 
på alldeles för mycket information. Jag hann aldrig delge vad jag visste. 
Andras frågor om det jag visste blev bara en ytterligare stressfaktor.
En måttutredning med hjälp av CAD innebär att man ritar fram en lös­
ning. Datorns noggrannhet ger alla nödvändiga mått. Byggdelar passas 
ihop genom att flyttas, vridas, spegelvändas eller töjas. Hela tiden kan 
jag betrakta delarna i lösningen som bilder (och inte som de siffror jag 
måste räkna fram på ett manuellt ritbord). Och jag kan lätt förändra en 
mödosamt komponerad lösning utan att förlora det jag redan ritat. I 
detta avseende tycker jag datortekniken är suverän.
Datortekniken ska inte påverka arkitekturen sägs det. Det sägs kanske 
för att inte skrämma våra känsliga konstnärssjälar så att vi vänder datorn 
ryggen. Men när jag försökte knåpa ihop fasaderna på Linköping un­
drade jag vem/vad som borde svara för anpassningen. Datorn är dum. 
Den gör som den blir tillsagd. Vi ska aldrig vänta oss att den kan räta ut 
en krokig tanke.
En investering i ett dyrt CAD-system ska betalas vare sig det används 
eller inte. För ett litet kontor som vi, får man räkna med att det finns 
perioder när man inte kan belägga datorn med ritningsproduktion. Det 
lilla kontoret kommer oundvikligen att ha en lägre nyttjandegrad än det 
stora hierarkiskt organiserade kontoret. Därmed är det lilla kontoret 
mycket mer känsligt för investeringens storlek.
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Konstruktören:
Lars Lidén,
AB Jacobsson & Widmark
MOTIV OCH FÖRVÄNTNINGAR
Vi på Jacobsson & Widmark har under ett flertal år använt CAD som 
hjälpmedel i produktionen och har då ritat med systemen BERIT, GDS 
och under de senaste åren även Auto-CAD. Kv Biandaren var dock vårt 
första projekt med samordnad projektering på Medusa och vi betraktade 
oss, trots den tidigare CAD-erfarenheten, som nybörjare. Dock har vår 
tidigare CAD-erfarenhet varit mycket värdefull och förenklat starten av 
det här projektet.
Vi förväntade oss att Medusa skulle vara jämförbart med de övriga CAD- 
programmen. På Medusa Bygg hade vi stora förväntningar främst 
beträffande möjligheten att resa väggelevationer direkt från planerna. 
Detta har ännu ej varit möjligt, men i övrigt har MedusaBygg fungerat 
bra, efter vissa justeringar.
Inför bygghandlingsskedet hoppades vi mycket på Medusa Byggs arme- 
ringsenhet.
SYSTEMVAL OCH -UPPBYGGNAD
Vax är en utmärkt dator för teknisk databehandling och har överlägsna 
kommunikationsmöjligheter. Medusa införskaffades dels för att två större 
projekt för Medusa kom in, men framförallt för att vi skulle bli 
heltäckande vad gäller CAD-system.
För detta projekt utbildades tre konstruktörer. Utbildningen bestod av en 
knapp vecka på Medusa - efter detta bedrevs utbildningen i produktion. 
En arbetsplats utformades speciellt för CAD-stationen. Arbetsplatsen har 
omarbetats efterhand.
Intrimning har skett kontinuerligt, vartefter fel har upptäckts. Dessa har 
åtgärdats av CADE.
INTRODUKTION
Utbildningen bedrevs för vår del under två 3-dagars perioder i början av 
december. Under den första perioden studerades GrundMedusa och under 
den andra perioden ByggMedusa. Att dela upp utbildningen i två delar är 
bra, framförallt om man har möjlighet att öva mellan de båda perioderna.
Efter avslutad utbildning dröjde det ca en månad innan vi började rita. 
Detta uppehåll var naturligtvis till nackdel, man bör för att uppnå bästa 
resultat, direkt efter utbildningen komma igång och rita i produktion.
Vi tyckte det var lagom att utbilda tre personer i detta skede. Man bör 
tänka på att utbilda med lite reserv så att man kan klara ett bortfall av 
arbetskraft utan att hela projektet äventyras.
Vid projekteringsstart i januari 1987 hade vi en arbetsstation till vårt 
förfogande vilket mycket snart visade sig vara för lite, vi tvingades låna 
ytterligare en station för att slutföra systemhandlingsskedet. Efter sys- 
temhandlingsskedet utökade vi vår Medusa-kapacitet genom införskaf­
fande av ytterligare arbetsstationer. Samtidigt med detta startades ännu ett 
stort projekt ritat med Medusa. Två stora CAD-ritade projekt (+ något 
mindre projekt) sam tidigt, krävde en noggrann planering av databelägg­
ningen för att uppnå högsta effektivitet.
ORGANISATION OCH ARBETSMETODER
I början av projekteringen upplevde vi problem med att få grepp om ri­
tandet. Det var svårt att rita på ett rationellt sätt och att se helheten i ar­
betet. Eftersom behandling av ritningar tar lång tid, speciellt när rit­
ningarna innehåller mycket information, bör man försöka strukturera 
arbetet så att tidsförluster undviks.
Här kan stora tidsvinster förmodligen göras om man har en skärm med 
realtidspanorering och hårdvaruzoom.
Ett specifikt problem med Medusa är att rita sin information i rätt clump- 
struktur. Detta för att det i senare skeden ska vara enkelt att redigera 
ritningarna. Därför måste man i ett tidigt skede bestämma exakt hur man 
ska lägga upp ritningsarbetet.
Under systemhandlingsskedet skickades hela ritningar då överföringar 
gjordes mellan konsulterna. Detta kändes omständligt, man bör istället 
sträva efter att skicka endast de lager där ändringar gjorts.
Det som CAD-ritades i detta projekt var planer och elevationer medan 
detaljer ritades på konventionellt sätt för hand. Det innebär att ca 60% 
eller 80 ritningar ritades med hjälp av CAD. Planerna har ritats genom att
lyfta lämplig information frän A:s ritningar. På denna grund har K:s 
information ritats in, måttsättning har skett varefter planerna har armerats. 
All denna information har ritats på samma ritning men uppdelad på olika 
lager och har vid presentationen delats upp i tre delar: måttsättning, 
armering UK och armering ÖK. Skulle det visa sig vara fördelaktigt kan 
man naturligtvis göra även andra uppdelningar av informationen.
Även elevationerna har ritats med A:s information som underlag. Här har 
dock arbetet skett på ett annorlunda sätt. Vi har genom att spegla och dela 
upp A:s fasader ritat upp våra väggelevationer som ju är sedda inifrån i 
motsatts till A:s fasader. Utifrån detta har vi sedan måttsatt och armerat 
väggarna. Denna information har vi presenterat på en och samma ritning 
men uppdelning är naturligtvis möjlig även här.
Under projektet har vi använt 2 st CADstationer kontinuerigt. Dessa har 
bemannats av två st konstruktörer som har utfört projektering direkt vid 
stationen. Utöver dessa har även handläggaren CAD-kunskaper och hade i 
och med det möjligheter att plocka fram information ur datorn. Trots detta 
upplevdes det som att ritningarna "privatiserades" pga svårigheten för den 
som ej ritade själv att bedöma kvarstående arbete samt tidsåtgång för 
detta. Detta kan lösas genom kontinuerlig plottning av ritningar ex­
empelvis 1 gång per vecka. I och med det kan också annan berörd per­
sonal (medarbetare i projektet, chefer m.fl) enklare hålla sig informerade 
om projektet. Utplottning av ritningar skedde vid J&W Datacenter och 
belastade således ej proj. gruppen tidsmässigt.
Bristen på utplottade kopior var i detta projekt genomgående hos alla 
konsulter vilket märktes i hur få ritningar som distribuerades inom 
gruppen. Det var en nackdel för dem som inte var direkt inblandade i 
produktionen, framför allt beställarsidan, att inte veta vad som hände med 
projektet.
Inom konsultgruppen motverkade dock samordningsplottningarna nack­
delarna med den glesa ritnings-distributionen.
Som tidigare nämnts ritades planer och elevationer med hjälp av CAD. 
Detta innebar att ca 30% av projekteringen (tidsmässigt) utfördes med 
data. Det är intressant att det kändes som om 50% av projekteringen ut­
fördes med CAD, förmodligen pga att denna projekteringstyp var ovan för 
oss och att mycket av intresset fokuserades kring CAD-ritandet.
Pga av den nymodighet som infördes i projekteringen var tidplaneringen 
svårare än normalt. Även om dataprojekteringen inte stod för mer än 30% 
av den totalt nedlagda tiden upptog datafrågor en hel del av intresset 
åtminstone under den tidigare delen av projekteringen.
Dessutom fanns svårigheten att bedöma tidsåtgången för dataritandet både 
vad gäller totaltid och vad gäller återstående tid på ritning. Den senare 
bedömningen görs oftast av den som ritar pga den tidigare nämnda 
"privatiseringen" av ritningarna. I vårt fall innebar inte detta något 
problem tack vare mycket erfarna projektorer som CAD-projektörer. Den 
tidspress som uppstod i projektets slutskede berodde dock ej på da­
taritandet utan snarare på den försening av projekteringen som uppkom
pga prutningsproceduren efter systemhandlingsskedet.. Denna försening 
på ca 1.5 mån fanns sedan kvar under hela arbetshandlingsskedet.
SLUTSATSER
Överföringarna skedde i första hand på magnetband under systemhand­
lingsskedet. Detta var ett ganska smidigt sätt och bör kanske väljas i för­
sta hand då stora överföringar ska ske, ett alter nativ är nattöverföring på 
lina. En stor fördel med samordnad projektering är att alla konsulter 
använder samma ritningar som grund och att ändringar, förhoppningsvis, 
genomförs samtidigt hos samtliga konsulter. Det är också för det mesta 
betydligt enklare att genom föra ändringar vid dataprojektering än vid 
konventionell projektering. Dessutom ger ritningarna ett utmärkt 
diskussions-underlag för den fortsatta projekteringen.
För oss som konstruktörer innebar möjligheten att använda arkitektens 
information en stor fördel. Vi kunde undvika en del dubbelarbete genom 
att göra om A:s information så att den passade för våra ritningar. Detta 
innebar visserligen en hel del arbete, framförallt beroende på Medusa:s 
problem att behandla de sneda fönstersmygar som fanns i det här projek­
tet, men trots detta sparades en del tid jämfört med att rita om all denna 
information.
Dataritningarna är måttriktiga vilket underlättar mått sättningsarbetet, 
Medusas måttsättningsautomatik kan användas vilket minimerar fel och 
dessutom gör mått-granskningen lättare.
Ett problem som hänger samman med detta är plottningen. 
Samordningsplottning innebär att de olika konsulternas information ritas 
med olika färg på samma ritning. För att underlätta ritandet behöver man 
ta fram arbetskopior kontinuerligt, kanske var annan dag.
Då plottningen är en trång sektion drar man sig från detta för att inte be­
lasta plottern i "onödan". En lösning på plotterproblemet kan vara att 
koppla en enklare plotter (A3?) till varje arbetsstation. På denna plotter 
kan arbetskopior tas fram, ev i en mindre skala.
Med kontinuerliga samordningsplottningar med vidhängande samord­
ningsmöten kan samordningen stämmas av på ett mycket bra sätt, ev 
differenser eller kollisions-punkter upptäcks lätt och kan åtgärdas. I detta 
projekt samordnades enbart planerna på detta sätt men i framtiden bör 
även detaljritningar kunna utbytas mellan konsulterna. Exempelvis kan A 
och K samarbeta vid uppritning av detaljer genom att t.ex K ritar upp 
stommen varefter A kan komplettera med sin information, ritningen kan 
sen skickas tillbaka till K för ytterligare kompletteringar etc. Denna 
arbetsform kräver naturligtvis noggrann planering och tidhållning men 
fördelarna är så uppenbara att detta bör prövas.
Vid ritande med CAD är det viktigt att hålla reda på de olika versionerna 
av ritningarna som man handskas med. Detta kräver en viss disciplin vad
gäller dateringar och att ritningar i och utanför datorn innehåller samma 
information.
Dataritningar innehåller mycket mer information än det som framträder på 
den utplottade ritningar, framförallt finns det information om olika 
materialmängder lagrat i datorn. I projektet ritades all information så att 
det skulle vara möjligt att specificera mängder. Detta utnyttjades tyvärr ej, 
men informationen bör vara mycket användbar vid t.ex kalkyler och 
upphandling. Några nackdelar som fortfarande kvarstår är utplottningen 
samt datakommunikationen. Plottningen under projekteringen har tidigare 
nämnts men också slutplottningen kan orsaka problem. För ett projekt av 
den här storleksordningen behövs med normal arbetsinsats minst en vecka 
för utplottning. Detta måste således planeras in i tidplanen
Vissa frågor bör besvaras innan man startar ett CAD-projekt:
Hur ser huset ut? Finns det upprepningsvinster att göra eller måste allt 
ritas upp från start? Hur ser tidplanen ut? Finns det tillräckligt med tid 
avsatt i början av projektet för att rita upp måttriktiga noll handlingar?
Har vi tillräcklig kapacitet både vad gäller hårdvara som CAD-personal? 
Måste vi utvidga resp utbilda.
Hur är datakommunikationen mellan konsulterna uppbyggd? Ritar alla 
konsulter på samma datortyp?
Ritningar producerade med CAD blir generellt tydligare och mer lättlästa 
än handritade. Detta gör att mindre skalor kan användas. Dock ser vi det 
som en brist att Medusa endast använder tre pennor, det skulle vara en 
fördel med ytterligare några linjetjocklekar för att kunna särskilja 
informationen ytterligare.
Vi har hittills endast använt Medusa till att rita planer- eventuellt kan det - 
när man har mer erfarenhet - löna sig att rita även detaljer på datorn. Man 
bör försöka sträva efter att rita informationen på mest ekonomiska sätt och 
inte låsa sig vid ett visst projekteringssätt.
Sedan detta projekt startades har ytterligare Medusaprojekt startats och 
ytterligare personal utbildats. Framöver kommer förmodligen allt fler 
projekt att ritas med samordnad projektering och det betyder att ytterligare 
personal kommer att utbildas på CAD.
För vår del var det positivt att datorn fördes in i ett tidigt skede. 
Visserligen tvingades alla konsulterna till ganska tidiga beslut i projek­
teringen och systemhandlingsskedet blev i och med det något tyngre än 
brukligt men detta vägs upp av fördelen med att tidigt ha ett genomarbetat 
projekt.
Under systemhandlingsskedet hade vi bara tillgång till en arbetsstation 
kontinuerligt. Detta var naturligtvis en nackdel och innebar vid arbets- 
toppar att vi fick jobba i skift vid terminalen. Helst bör man ha tillgång till 
någon extra arbetsstation (kanske av enklare typ) för att klara av dessa 
arbetstoppar på ett vettigt sätt.
37
VVS-konsulten:
Stefan Ängeby,
ENERGO AB, Stockholm
MOTIV OCH FÖRVÄNTNINGAR
Tidigare hade vi satsat på ett Televideo system för ordbehandling, data­
bashantering, beräkningar och kommunikation med extern dator för 
klimatberäkningar (BRIS). Denna installation omfattas av 15 terminaler 
och 10 skrivare. Det fanns behov av utökad datakraft parallellt med våra 
ambitioner att sköta alla administrativa rutiner inom företaget på en egen 
dator, tidigare fanns ett servicebyråkontrakt med IBM, samt att en 
satsning på datorstödd projektering CAD började bli en nödvändighet och 
realitet för rationell projektering i stora och intressanta projekt.'Ta 
jämförelsen med datorstöd för ord och textbehandling och beskrivnings- 
produktion," säger datachef Lars Jonsson,"där introduktionen gick sakta 
men idag vill ingen gå tillbaks och skriva på en vanlig skrivmaskin med 
allt vad det innebär med Tippex och dokumentlagring. Samma utveckling 
kan spås för CAD-projektering.
SYSTEMVAL OCH -UPPBYGGNAD
Inom företaget har vi sedan ett par år haft AutoCAD för uppritning av 
styrscheman och driftkort inom vår styr- och reglergrupp. Detta gjorde att 
vi hade en viss baskunskap i CAD-projektering inom företaget. För de 
som ej hade CAD-ritat tidigare ordnades en intern utbildning på det 
befintliga AutoCAD systemet för att på så sätt få en introduktion till 
CAD-projektering.I november 1986 påbörjades en kurs i Installations- 
Medusa på 10 dagar anordnad av DAPAB. Två konstruktörer och en 
systemansvarig deltog i kursen. Som förkunskap erfordrades konstruk- 
tionserfarenhet. Ytterligare två personer gick kursen på våren.
Vår egen Medusa installerades i slutet av december vilket innebar att vi 
kunde börja projektera systemhandlingen relativt snart efter kursens av-
slutande och få kontinuitet i inlärningen av Installations-Medusa genom 
att börja projektera i projektet. Att inlärningen sker i samband med 
projektering anserjag vara en förutsättning för god ekonomi.
INTRODUKTION
Vi fick hjälp av leverantören att installera programvara och arbetsstation.
Vi fann att programvaran Prime Information bäst passade till våra ad­
ministrativa rutiner inom företaget och att Medusa var det marknadsle- 
dande programmet för CAD-projektering. Valet mellan CvMedusa och 
Prime Medusa var inte svårt eftersom det enda CAD program på Medusa 
för installationer, som fanns på marknaden vid denna tidpunkt, var 
utvecklat för CvMedusa. Prime datorn installerades i september 1986.TÜ1 
Primesystemet finns idag kopplat ca 20 st terminaler varav 2 st är 
CADstationer och en HPplotter. En av CAD-stationerna är en kombinerad 
AutoCAD, Medusastation vilken installerades denna sommar.
För närvarande utnyttjas ca 75% av Primedatorns totala kapacitet för 
anslutning av terminaler. Planer för framtiden är att ansluta ännu en 
kombinerad AutoCAD, Medusastation samtidigt som vi utökar kapacite­
ten på Primedatorn med ytterligare 4 Mb primärminne och ytterligare 200 
Mb disk minne.
Efter vunnen erfarenhet i systemhandlingsskedet insågs att enbart en 
CADstation blir en trång sektor vilket medförde att både övertid och 
tvåskift fick införas. En utbyggnad av antalet CAD-stationer blev tvunget 
(i samband med att andra CAD projekt kom igång) och en utökning till i 
dagsläget på 4 st stationer gjordes. Av dessa är 1 station ren Medusa CAD 
och resterande kombinerade Medusa och AutoCAD stationer. För övrigt 
finns även 2 st rena AutoCAD stationer för att tillgodose behovet för 
framställning av styr och reglerhandlingar så som driftkort, beskrivningar 
och dylikt. Centraldatorn har försetts med ett större internminne och 
snabbare CPU. Internminnet har utökats från 4 Mb till 8 Mb och 
överföringshastigheten kunnat ökas från 9600 till 19200 Baudrate. 
Framtida planer är att bygga ut hårddiskminnet med ytterligare 180Mb till 
495 Mb.Vad som finns i datorn i form av program hänvisas till tidigare 
skrift.
Minnesutrymme på hårddisken och i datorn räckte inte till när ytterligare 
CAD- projekt kom igång.VVS partitionen är 30 Mb stor. Medusa 
programvara ligger på en separat partition om 60 Mb. Operativsystemet 
kräver drygt 30 Mbminnesutrymme.
En utökning är därför nödvändig för att tillgodose utrymmesbehovet vid 
framtida projektering med parallellt löpande CAD projekt. Avslutade 
projekt kan ju läggas över på band och arkiveras.
ORGANISATION OCH ARBETSMETODER
Att projektera med hjälp av CAD innebar en annan metodik än vad man 
normalt använder vid konventionell projektering där man i början av 
systemhandlingsskedet gör en "grov" skiss över hur systemet kan tänkas 
se ut. CAD-projektering i detta skede krävde en mycket mer noggrann 
och genomtänkt konstruktion för att kunna läggas in på ritningarna. Man 
tvingas ta detaljbeslut som normalt sett inte kommer in förrän i slutet av 
systemhandlingsskedet eller möjligtvis i början av bygghandlingsskedet. 
Som exempel kan nämnas att vid inläggning av kanaler erfordras infor­
mation om dimension, kanalkod (material, ytbeklädnad), systemtillhö­
righet, förläggningshöjd och förläggning i planet. De senare med en 
noggrannhet på millimetern. Arbetsbelastningen i systemhandlingsskedet 
blev därför större än motsvarande vid en konventionell projektering. All 
den information som är inlagd och är tillgänglig på ritningarna kan visa 
sig vara till nytta genom tidsbesparingar vid bygghandlinsskedet. 
Tankegångarna man hade finns ju "nedpräntade" på ritningarna i infor­
mationen.
Att arbeta med ett Al format i 100-dels skala som på bildskärmen blir ca 
34 X 22 cm. innebär en förminskning av ritningen och därmed en 
försämring. I Medusa finns möjligheten att ta ut ett fönster över det om­
råde man vill arbeta i eller att zooma in sig till den förstomingsgrad man 
finner lämplig. Båda funktionerna medför att områden utanför för­
storingen inte presenteras på bildskärmen vilket gör att överblickbarheten 
försämras.
För att underlätta arbetet plottade vi ut planritningar på papper och an­
vände dessa vid arbetsstationen parallellt med arbetet på bildskärmen. Här 
är en utveckling önskvärd för att förbättra överblickbarheten. Det 
ovannämnda var en orsak till att man inte använde CAD som en skissma­
skin i en grad som kunde vara önskvärd utan arbetssättet blev snarare att 
man använde kopiorna för att skissa på, för att sedan lägga in dem på 
CAD-ritningarna. CAD blev i det avseendet mer en ritmaskin. Med yt­
terligare vunnen erfarenhet bör man kunna konstruera direkt på bild­
skärmen utan att gå via papperskopior på planritningarna.
Det finns möjlighet i Medusa att föra över lager från en ritning till en 
annan. Detta är användbart när olika plan har likartade planlösningar så 
att t.ex. lagret för tilluft kan föras över och därefter göra de förändringar 
som är nödvändiga för anpassning till det nya planet. Man kan överföra 
t.ex. kanalplaceringar i schakt från ett plan till ett annat. Det ger stor 
exakthet vid placeringen uppåt (eller nedåt) i schaktet. Detta gör man ge­
nom att slå en grupp runt kanalerna och lägga in gruppen som en Y. En 
symbol som sedan kan överföras till andra plan. På så sätt kan man 
studera hur schakt behöver utformas. I Medusa finns ett antal menyer där 
standarddetaljer ( kanal och rörböjar, Tstycken, ventiler, don etc. ) är 
inlagda som symboler. Möjlighet finns att skapa egna symbolbibliotek där 
man lägger in fabrikantrelaterade produkter som sedan kan hämtas fram
vid behov.Det mesta av symboluppläggningen i systemet kommer att 
kunna utnyttjas i framtida projekt. Det finns vissa företag som skapat egna 
symbolbibliotek som står till konsultens förfogande.
DATORN SOM SKISSMASKIN
De yrkesgrupper som datoriserats har i vårt fall varit projektorer och i viss 
mån ritare. Man skall ha i baktanke i vilket syfte man gjorde inves­
teringen.Det bör ju vara för att rationalisera projekterandet och därmed få 
antingen snabbare projektering eller bättre (noggrannare) ritningar eller på 
något annat mätbart sett en lägre totalkostnad för hela projektet.Med 
ovanstående som grundförutsättning för projekteringsstrategi kan tanken 
bli att CAD används som skissmaskin.Projektören använder då CAD:en 
för att skissa med och biprodukten blir i detta fall en snygg ritning.
Vår grundinställning var just det ovanstående vilket medförde att projek­
tören, konstruktören blev den som spenderade mest tid vid CAD:en. 
Projektören blir i detta avseende både projektor, ritare och i viss mån även 
arbetsledare.
Arbetsledarrollen framträder på så vis genom att det är han som vet hur 
ritningarna ser ut och måste ta på sig ansvaret för att vidareförmedia 
tankegångar och ta emot respektive förmedla beslut. (För att vidare 
förmedla ritningsinformation till andra krävs att ritningarna plottas ut 
relativt ofta. Det finns inga koncept som förmedlar ritningarnas innehåll).
Påverkan på organisationen blev att gruppen informellt organiserades 
relativt platt. Arbetsledarrollen (handläggaren) integreras mer med 
konstruktörs rollen.
Konklusionen blir att datorprojektering förhåller sig ganska"hemlig" i 
förhållande till omgivningen.
Filosofin inom Energo för CAD projektering var för detta projekt att det 
skulle fungera och bli ett bra projekt som gick i lås och inte i första hand 
se till strikt rationell hantering. Våra erfarenheter kommer från detta 
projekt. Med den filosofin möjliggjordes att vi utökade, som tidigare 
nämnt, antalet CADstationer för inte detta skulle bli en trång sektor. 
Tidsplaneringen blev därför avhängig på tillgång till personal, hu- 
vudtidplanen och den samordnade konsulttidplanen och inte till antalet 
CAD-stationer. Projekteringstidplaner lades upp med projektering i tiden 
planvis med början från plan 1 (plan 1, 2 var de ur samordnings och 
projekteringssynpunkt de tyngsta planen) plan 2 o s v upp till plan ö.Tiden 
för projektering per plan uppskattades till 2 â 3 veckor för ventilation 
respektive rör (dock ej Bygghandlings- kvalitét utan det mesta skulle vara 
infört). Efter denna 23 veckors period samplottades A, K, V och E 
ritningar med separata färger för respektive kategori varefter samordning 
skedde. Denna samordning uppfattades positiv för projekterings- och 
samordningskvaliteten. För vår del arbetade två konstruktörer heltid under 
bygghandlingsskedet, uppdelat på Ventilation och Kyla respektive
Rör.Ytterligare personal såsom styr och regler konstruktion, 
beskrivningsarbete, ritare och skrivare hjälpte till i projektet på deltid.
SLUTSATSER
Projektören/handläggaren måste ta på sig ansvaret att vidareförmedia in­
formation till övriga i konsultgrupper för samordning och föra en dis­
kussion för att finna nya lösningar.
Att man får en ritning som ren biprodukt av skissande i CAD:en visar sig 
däremot med vunnen erfarenhet vara lite önsketänkande. 
Överblickbarheten är begränsad på datorskärmen så för att få en helhets­
syn på stora system tvingas man plotta ut ritningar och göra ett "koncept" 
för hand. Ritare med CAD-utbildning hjälpte då till att lägga in 
"koncept"informationen i datorn och på så sätt avlastas projektören för att 
göra beräkningar eller andra för projektet nödvändiga arbetsuppgifter.
Hur skall en byggnad se ut för att vara CAD anpassad? Extremfallet för 
CAD-vänlighet är en byggnad där alla plan är lika vilket gör att installa­
tioner i princip kan kopieras över till andra plan. Sådana byggnader finns 
som bekant inte. Upprepningseffekter är alltså nyckelordet. För 
planeringen av för när och hur CAD:en skall användas erfordras en för­
studie av byggnaden för att kunna lägga upp en strategi. D v s ta reda på 
var man kan rationalisera med tanke på upprepningseffekter etc.
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El-konsulten:
Stig Lindroth 
INPROJ AB, Eskilstuna
MOTIV OCH FÖRVÄNTNINGAR
Vår CAD-utveckling påbörjades 1982 med den avsikten att förbättra vår 
projektering av installationer. INPROJ har sedan 1975 arbetat för inte­
grerad installationsprojektering och i CAD ser vi ett hjälpmedel för att 
åstadkomma bättre kvalité samt att även bredda våra åtaganden i proces­
sen från förkalkylen in i förvaltningsskedet med drift och skötselin­
struktioner.
Förväntningarna är att vi får ett mer lättillgängligt system där faciliteter 
som mängdning, kollisionskontroll etc fungerar bättre än idag. 
Utvecklingen under 1984-1987 har varit betydligt långsammare än vi 
trodde under 1983-1984 och allt för få projekt har utförts med CAD.
I framtiden hoppas vi att med nya och bättre fungerande system få större 
CAD-projekteringsvolym, detta bl a för att beställarna allt mer lär sig 
möjligheterna med CAD före och efter själva byggandet, och vi genom 
detta får en ökad lönsamhet med systemen.
SYSTEMVAL OCH -UPPBYGGNAD
I samarbete med fem andra installationskonsultföretag startades 1982 
DAPAB, Datorstödd installationsprojektering AB. I denna grupp beslöt 
man efter utredningar om alla då på marknaden förekommande system 
att välja PRIME med MEDUSA. PRIME för att det var en öppen och 
generell dator som klarade såväl CAD som andra önskemål beträffande 
datordrift. MEDUSA eftersom det gav möjlighet att arbeta med alla fack 
inom byggandet. DAPAB's uppgift var att utveckla en installationsmo- 
dul.
CvMEDUSA är idag en mogen produkt som fungerar relativt väl 
PRIME-MEDUSAs installationsmodul är ännu ej i drift i Sverige. Denna
modul bör rimligen har större utvecklingsmöjligheter bl a då den bygger 
på databashantering, och man bör väl ha tagit hänsyn till erfarenheterna 
av det befintliga systemet och installatörernas önskemål.
Vi har serviceavtal med CASE AB vars dator är en Prime 9955II med 
4 st 496 Mb diskar. Den har idag upp mot hundra förbindelser, varav 
tio till INPROJ. Vår egen hårdvaruutrustning för CAD är idag via 
CASE AB ansluten till vårt kontor i Danderyd, CAD Engineering och 
Philipson Construction. CASE'S dator utnyttjar vi i huvudsak för CAD 
medan beräkningar utföres på egen PC-utrustning.
Vi använder samtliga faciliteter i grundprogramvaran som MEDUSA 
2D, 3D, övriga program vi kan utnyttja, se nedan. Dessutom har vi ska­
pat en hel del egna applikationer. I vårt avtal med CASE AB ingår dag­
lig backup, bandning samt uppgradering av operativsystemet PRIMOS. 
Vi sköter själva konfigurationer och upp-gradering av nya programva­
ror produkter.
KOMMENTARER
Stig Lindroth
handläggare och uppdragsansvarig för elprojekteringen
Vi kan konstatera att systemhandlingsskedet för vår del tog större del av 
arvodet än vad som är brukligt och avsett. Om "överdraget" ska tas igen 
under bygghandlingsskedet får det inte bli för mycket ändringar.
Slutsamordningen blev något bristfällig pga tidsbrist. Bl a utväxlades 
inte några ritningar och skrivna handlingar mellan E och V.
Man kan ifrågasätta om det är rätt metod att CAD-projektera installatio­
ner i systemhandlingsskedet om man inte gör det i utbildningssyfte som i 
detta projekt. Kvalitet och mängd och även i detta skede nödvändig sam­
ordning bör man kunna klara ut enklare. A och K har säkert mer att 
vinna.
Planer användbara för våra 63- och 64-ritningar var klara för sent i 
förhållande till den ursprungliga tidplanen. (Vi vill inte plotta ut för ti­
digt och sedan få ändra planerna.)
Lås och larmfrågor diskuterades från brukarens sida efter inlämningen. 
(Användbara planer saknades i tidigare skede?)
Utplacering av rummen kom sent. Många elfunktioner är beroende av 
var en speciell rumsposition hamnar.
Odd Bogen
dataansvarig på Inproj
Lång tid för uppkoppling av fast lina från Televerket (16 veckor).
Problem med Kermit vilket skulle utvecklas/anpassas av CADE. 
Dessutom är det långsamt. Rutiner för banddistribution fungerade dåligt. 
Band + en omgång kopior bör följas åt.
Man bör fundera över hur ofta revideringar skall föras över till poolen, 
för att de olika disciplinerna ej skall behöva föra över information i 
småbitar. Denna bit löses när poolhanteringen fungerar till fullo, men är 
mycket besvärlig när det skall skickas band.
Bo Norrman
CAD-operatör med utbildningsansvar för el inom Inproj
Fördel att kunna få ut ritningen i valfri skala (t ex rita i skala 1:100 och 
sedan använda den till systemhandlingens ritn. skala 1:200 och även an­
dra skalor).
Bra att kunna välja vilken information man vill ha med på en ritning 
(även andra konsulters).
Rutiner för överföring av information mellan konsulter har ej varit till­
räckligt utvecklade.
Ritningar från A kom till oss väldigt sent.
När man har ändrat sin ritning och skickar den till övriga konsulter skall 
även papperskopior medfölja som visar ändringarna. Bör gälla i bygg- 
handlingsskedet.
Överföring INPROJ - CADE har ej fungerat bra.
Rune Ingman
CAD-operatör/konstruktör. Har CAD-ritat kanalisation i detta projekt
A ändrade på huset in i det sista vilket medförde att det blev ändringar 
in i det sista även för oss.
Att rita systemhandlingar på CAD, ger intryck av att projektet är mera 
färdigt än det är.
Då det är relativt enkelt att flytta och ändra får man kanske en för hög 
ambitionsnivå på systemhandlingarna.
Våra ambitioner att rita så att vi utan större ändringar kan använda det i 
den fortsatta projekteringen var kanske för optimistisk.
Datasamordningen mellan de olika konsulterna fungerade dåligt 
(revideringar, överföringar, lagerhanteringar o d).
Överföringen via telenätet är för långsam.Vi måste få ett system med att 
överföra informationen på band att fungera smärtfritt.
ERFARENHETER OCH SLUTSATSER
CAD har för oss varit ett rithjälpmedel. Man måste få ut något mer, ex­
empelvis mängder. För att det skall bli något mer än rithjälpmedel borde 
vi dessutom ha tillgång till dagsaktuell information i CAD om allt som 
finns i "rummet". Detta känns särskilt angeläget för el då elinstallatio- 
nerna i huvudsak och i sina små detaljer anpassas till byggnad, inred­
ningar och övriga installationer. Man får annars lämna många "vita 
fläckar" som totalt sett är ganska besvärligt i ett CAD-projekt, med dess 
"oåtkomlighet". Kanske skall tidplanen se annorlunda ut i ett CAD-pro- 
jekt.
Samordningen mellan A, V, K, E blev tung eftersom det blev sparsamt 
med ritningar som distribuerades.
Man höll för mycket på ritningarna innan man plottade ut (motvilja mot 
plottning av halvfärdiga ritningar).
För omständigt att få upp medkonsulternas ritningar på skärm.
Svårt att ha överblick över det producerade materialet då det är tidskrä­
vande att få upp och titta på ritningar.
Bortsett från poolhanteringen fungerade Installations-Medusa bra.
Överföringsprogrammet KERMIT var för långsamt.
Upprepningseffekter begränsades p g a olikheter mellan planer.
Smärre justeringar av ritningar (ingen ritning blir helt färdig) är 
mycket omständig.
Enkelt att göra utsnitt ur planerna för speciella ritningar, exempelvis 
orienteringsplaner för hissar, ställverk etc.
Avplockning av lager för spec, ritningar för arbetsplatsen möjlig.
Granskning av utrymmes samordningar fungerade bra med hjälp av 
samplottningar.
Inredning utrustning borde CAD-ritas i ett CAD-projekt. Svårt och ora­
tionellt att mäta in planeringar och anslutningar.
Kostnaderna blev högre. Detta sammanhänger mer eller mindre med att 
tidplanen inte kunde hållas.
Hittills har datorutnyttjandet i de flesta fall knappast varit lönsamt, bl a 
för att beställarna inte är beredda att betala för fördelar som mängdning, 
bättre samordnade handlingar och framtida fördelar. Här kan man idag 
se klara attitydförändringar till det bättre. Med datorn som ritmaskin för 
scheman etc kan man dock redan idag uppnå bra ekonomiskt resultat.
Finansieringen är givetvis ett problem, i synnerhet för de små konsultfö­
retagen. Samgående i intressegrupper kan vara en möjlighet att minska 
kostnadstrycket.
Rationaliseringseffekterna bör med rätt använt system vara så bra att en 
hygglig förräntning kan ske genom:
• kortare arbetstider för projektering
• bättre samordning av handlingar bör ge betydande vinster under 
byggperioden
• bättre styrning av själva byggprocessen, materialflöde etc
• bättre förvaltningshandlingar
I huvudsak alla som är engagerade i projekteringsarbete har deltagit i 
interna CAD-kurser. Av dessa är 12 personer (handläggare, 
konstruktörer och ritare) idag i varierande grad sysselsatta med CAD- 
projektering/ritning. Ritarbetet har idag, speciellt när det gäller scheman 
etc för driftsinstruktioner, i stor utsträckning övergått från manuellt till 
CAD-ritande. Behovet av ritare i vanlig mening (manuell) har minskat 
och kommer om utvecklingen blir den vi hoppas, minska ytterligare, 
däremot inte att helt upphöra.
Inom en 10 års-period kommer de flesta större nybyggnationer att pro­
jekteras med CAD.
Ar datorstödd projektering lönsam?
ETT FÖRSÖK TILL UTVÄRDERING AV ARKITEKTENS ARBETE
När man tar ny teknik i sin tjänst gör man det för att tjäna på det i någon 
form. Med datorstöd är det meningen att man ska rationalisera sitt ar­
bete. När vi började projektera kv Biandaren med datorstöd grundades 
vårt val av denna nya arbetsmetod på kollegers blandade erfarenheter. 
De som tidigare prövat ett så stort och dyrt CAD-system som Medusa 
var större företag. De stora arkitektföretagen har alla en differentierad 
arbetsfördelning med företagsledare, handläggande arkitekt, arkitekt, 
byggnadsingenjör och ritare. Effektiviteten ökar genom att alla kan spe­
cialisera sig.
Det stöd Medusa-BYGG ger är direkt inriktat på produktion av arbets- 
ritningar, främst planer. Medusa-BYGG blir därför ritarens och inge­
njörens verktyg. I en organisation där specialiseringen drivits långt kan 
de som utnyttjar datorstödet utnyttja detta effektivt. Därmed tål det stora 
företaget höga fasta kostnader för den rationalisering datorstödd projek­
tering medför.
Bo Kjessel arkitektkontor är ett litet arkitektföretag. Under 1986-88 var 
vi ca 7 anställda, samtliga arkitekter. Vi har inte differentierade arbets­
uppgifter utan alla gör allt. Det ända undantaget är att företagsledaren 
inte behöver koka kaffe. Statistiskt sett ägnar vi därför 20-50% av vår 
arbetstid till ritningsproduktion. Den effektivisering ett datorstöd kan ge 
oss är därför liten om vi inte samtidigt förändrar fördelningen av ar­
betsuppgifter.
Nu innebär ett stort projekt som kvarteret Biandaren (17 420 m2BTA) 
automatiskt en förändring av arbetsfördelningen. En person klarar inte 
allt. Vi får specialisera oss som handläggare, ansvarig för planer, an­
svarig för detaljer, etc. Därmed har också vi på det lilla arkitektkontoret 
möjlighet att utnyttja datorstöd på ett rationellt sätt.
Medförde datorstödet någon rationalisering vid projekteringen av kv 
Biandaren? Tyvärr kan vi inte ge något entydigt svar. För samtliga in­
blandade projektorer ledde projektet till ekonomiska förluster. Men, alla
tror ändå på tekniken. Alla bygger ut sina resurser inför framtiden och 
ser detta första projekt som en lärotid och investering i en framtida vik­
tig kunskap. Denna fortsatta tro på tekniken måste ses som ett subjektivt 
erkännande av dess förtjänster.
Fl Datorritad situationsplan från arbetshandlingsskedet
Effektivitet kan mätas på många sätt och värderas på fler. Det är inte 
alltid sant att kortare projekteringstid medför effektivare projektering. 
En omsorgsfull projektering borde ge färre fel vid inköp och på bygget. 
Men för att inte hänfalla åt hårklyverier antar vi här att en kortare pro­
jektering är en lika med en effektivare projektering. Den rationalisering 
vi förväntar av datorstödet ska alltså kunna mätas i intjänad tid.
Någon allmängiltig och tillämplig statistik för tidsåtgång vid projekte­
ring saknas. Det innebär att någon bedömning av projekteringens effek­
tivitet inte kan göras utifrån ett jämförelsematerial. I stället försöker vi 
här värdera datorstödets rationaliseringseffekter genom en jämförelse 
mellan olika arbetsuppgifter inom projektet. Nyttan av detta är begrän­
sad. Vi kan inte göra anspråk på att formulera vetenskapligt vederlagda 
sanningar utan det följande får läsas och tolkas av var och en efter eget 
gottfinnande. I bästa fall hoppas vi inspirera till likartade uppföljningar 
av andra projekt så att vi med tiden kan få en allmängiltig referensram 
för bedömningar av detta slag.
Här följer en granskning av arkitektens arbete vid projekteringen av 
förvaltningsbyggnaden kvarteret Biandaren nrl7 i Linköping. Arki­
tekten ritade 67 av de 143 ritningar som utgjorde hans arbetshandlingar 
med hjälp av Medusa-BYGG. 61 ritades manuellt och 16 utgjordes av 
Byggnadsstyrelsens typritningar. Under arbetets gång registrerades
nedlagd tid för olika arbetsuppgifter. Ur detta material har vi möjlighet 
att jämföra tidsåtgång för manuell contra datorstödd ritningsframställ- 
ning.
Dl Totalt nedlagd arbetstid veckvis (svart) samt datortid därav(skrafferad).
Diagrammet visar total arbetstid veckvis för projektering av system­
handlingar och arbetshandlingar hos Bo Kjessel Arkitektkontor. Arbetet 
började successivt efter semestern 1986. Systemhandlingarna lämnades 
3 Mars 1987 och bestod av beskrivning, situationsplan 1:400, 7 planer 
1:200 och 4 sektioner och fasader. Planer och fasader/sektioner var ri­
tade med datorstöd, alltså 11 datorritade ritningar. Under systemhand- 
lingsskedet var som mest 6 personer engagerade, två av dessa ritade på 
dator.Systemhandlingsskedet omfattade totalt 3714 arbetstimmar. Av 
dessa utnyttjades datorstöd under 842 timmar (23%).
Efter lämnade systemhandlingar följde en period av gransk­
ning/prutning. Arbetshandlingsskedet började på allvar efter semestern 
1987. (Svackan under hösten förklaras av en studieresa från slutet av 
vecka 40 till början av vecka 41).
Arbetshandlingarna lämnades i en första granskningsomgång den 3 Mars 
1988 och bestod av beskrivning och rumsbeskrivning, skyltprogram och 
124 ritningar. Av ritningarna var 47 helt och hållet datorritade och 3 
delvis. 16 utgjordes av beställarens typritningar. Efter granskning läm­
nades reviderade handlingar och ytterligare 19 datorritade ritningar av­
seende måttsättning. Under bygghandlingsskedet var 10 personer enga­
gerade i projekteringen, tre av dessa hade CAD-utbildning men bara två 
ritade på dator. Bygghandlingarna krävde 7803 arbetstimmar varav 
1587 (20%) med datorstöd.
RESURSKOSTNADER OCH -KLASSIFIERING
Ett bedömningstal som ofta förekommer vid skattningar av arbetsinsats 
för projektering är timmar/m2BTA. Vid projektering av kv Biandaren 
ägnade arkitekten systemhandlingarna 0,21 tim/m2BTA och bygghand­
lingarna 0,45 tim/m2BTA. Extrakostnaden för datorstöd kan jämföras 
med kostnaden för personal. När projektet startade 1986 kostade 
Medusa-BYGG 250-300 kr/timme. Priset gäller fortfarande i absoluta 
tal. Då kunde en datortimme jämställas med en mantimme, idag med xh 
mantimme. Räknas datorkostnaden in i vår resursbedömning så att en 
datortimme är lika med en mantimme krävde systemhandlingarna 0,26 
tim/m2BTA och bygghandlingarna 0,54 tim/m2BTA.
Ett annat vanligt bedömningstal för skattning av arbetsinsats är mantim­
mar per ritning. Systemhandlingarna krävde en arbetsinsats om 286 
tim/ritn och bygghandlingarna 50 tim/ritn. Med datorkostnaderna om­
räknade som arbetstid är motsvarande siffror 351 tim/ritn respektive 61 
tim/ritn.
Arbetstiden per ritning är ett vansklig mått för bedömning av system­
handlingar vilket siffrorna ovan visar. Ritningar är inte den ända re­
dovisningen av arbetet. I vårt fall är ritningarna dessutom ytterst kom­
primerade i skala 1:200. Värdet av detta bedömningstal under system- 
handlingsskedet är därför minimalt. För bygghandlingsskedet är situa­
tionen bättre. Arbetet är här koncentrerat på produktion av arbetsrit- 
ningar. Siffrorna ovan är också i nivå med våra tidigare erfarenheter.
Som tidigare berörts saknar vi referensmaterial för en djupare analys. 
Vår hypotes har varit att vi kan utvärdera datoriseringens effekter ge­
nom en jämförelse mellan arkitektens olika arbetsuppgifter inom samma 
projekt varav en del haft datorstöd andra inte. Det vi främst försöker 
bedöma är resurskostnader. Arbetstimmar per ritning är då det ända 
jämförelsetal vi har att tillgå för vår utvärdering. Visserligen är det 
svårt att jämföra manuellt- och datorritade ritningar. Manuellt ritar man 
det man behöver se. Manuellt är det omöjligt att rita något som inte 
syns. I datorn är ritningen en mer eller mindre abstrakt beskrivning av 
byggnaden och dess delar. I datorn lägger man in information för att 
definiera byggdelar och möjliggöra mängdavtagning. En datorritning 
blir ofta flera utritade ritningar. Etc. Trots detta hoppas vi att den sta­
tistik vi kan sammanställa ger en fingervisning om datoriseringens kon­
sekvenser avseende resursbehov och -effektivitet.
De arbetshandlingar som Bo Kjessel arkitektkontor producerat för kv 
Biandaren kan sammanfattas i följande grupper:
c m ö I
Planer 41 2 43
Fasader & sektioner 10 1 11
Komplexa byggdelar 27 27
Stomkomplettering 13 13
Innertak 15 6 21
Övrig rumskomplettering 
Beskrivning
12 16 28
66 61 16 143
I tabellen betecknar c datorritade, m manuellt ritade och ö övriga rit­
ningar.
Gruppering ovan har vi också följt vid vår tidrapportering. Den arbets­
tid som inte är direkt knuten till ritningsproduktion har redovisats under 
följande rubriker:
Samordning
Projektledning/-administration 
Samordning & underhåll av datorsystem 
Tillägsarbeten 
Utbildning
I det material som följer redovisas tidsåtgången för varje särskild ar­
betsuppgift, en eller ett par bilder för att illustrera typiska handlingar 
och en kort kommentar. Resursförbrukningen sammanfattas i två be- 
dömningstal, mantimmar/m2BTA och mantimmar/ritning. Timmar/m2 
redovisas för samtliga grupper, alltså även för de arbetsuppgift som inte 
resulterar i konkreta handlingar. Timmar/ritning redovisas endast för de 
grupper som resulterar i ritningar. Arbetstiden för icke producerande 
arbetsuppgifter - arbetsledning, samordning etc fördelas härvid propor­
tionellt.
Till att börja med ett statistiskt problem:
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D2 Ej klassificerbar arbetstid (svart) relativt total arbetstid (vit) veckvis
De svarta staplarna i diagrammet redovisar den arbetstid vi inte kunnat 
specificera när vi analyserat vår tidredovisning. Den koncentreras till 
systemhandlingsskedet. Vi lyckades inte genomföra en systematisk tid­
uppföljning under den perioden.
Systemhandligsskedet är speciellt. Här formas projektet. Stora och vik­
tiga beslut fattas. Arbetsuppgifterna avspeglar detta. Man provar idéer, 
förkastar idéer och skapar nya. Under den perioden har vi arbetat med 
programmarbete, planer, fasader, sektioner, typplaner och schakt, sam­
ordning -E -K -V -M -kök -beskrivning, area- och volymberäkning, 
projektbeskrivning, illustrationer, materialbestämning/typdetaljer, kost- 
nadsstyrnig, projektledning (-planering), myndighetskontakter, brukar- 
kontakter, ...
Under bygghandlingsskedet registrerade vi tiden mer systematiskt - för­
delat på olika arbetsuppgifter och delobjekt. Under denna period består 
den oklassificerade tiden i huvudsak av företagsledningens arbetstid i 
projektet.
PLANER
Arkitektens systemhandling omfattade 8 planer i format extra förlängd 
A3. Därav 1 situationsplan skala 1:400 delvis datorritad och 7 planer 
skala 1:200 alla ritade med datorstöd. Ritningarna i datorn var så detal­
jerade att de kan jämföras med noggranna 100-delar manuellt ritade.
F3 Huvudplan frän arbetshandlingsskedet redovisande hänvisningar, fönster-och dörr- 
littra, golvmönster etc.
Bygghandlingarna omfattade 43 planer i format Al. Hit räknas 1 situa­
tionsplan skala 1:200, 21 planer skala 1:100 som redovisar fönster-, 
dörr-, partilittra etc, hänvisningar mm samt ytterligare 18 planritningar 
för att redovisa mått och vägglittra. Samtliga datorritade. Därtill kom 
kompletteringar på två mer eller mindre handritade planer.
På inrådan från CAD Engineering hade projektet lagts upp i skala 1:100 
för att hålla nere antalet ritningar. Den grafiska kvalitén på datorrit­
ningarna skulle tillåta en 'förminskad' skala för arbetshandlingar. Det 
man eventuellt förlorade i läsbarhet skulle man vinna i överblick. Färre 
ritningar skulle också vara lättare att hantera i datorn.
Denna strategi gav inte önskad utdelning. Byggnadernas komplexa 
planform tvingade fram en uppdelning i 3 delritningar per våningsplan 
med stora överlappande fält. Att hålla överlappande fält aktuella kräver 
en hel del extra arbete. Eftersom Medusa är ett ritningsorienterat CAD- 
system gäller problemet också i datorn. I skala 1:50 kunde projektet re­
dovisats med 5 delritningar men då utan överlapp. I projekteringens 
slutskede konstaterade vi att den valda skalan inte tillät att samtidigt re­
dovisa littrering och måttsättning. Mått redovisades därför i en separat 
omgång ritningar tillsammans med vägglittra. Antalet ritningar blev 
jämförbar med en redovisning i skala 1:50. Den överblick vi skulle 
vinna gick förlorad. En ritning i datorn (ritningsfil) motsvarade tre rit­
ningar på papper. Ritningsfilerna blev så informationstäta att datorns 
svarstider blev besvärande långa. En större skala med mindre överlap­
pande fält hade underlättat datahanteringen.
I-------- i'
Redovisningsskalan 1:100 tillät inte att all projekterad information redo­
visades. Varje del av projektet hade kunnat redovisas i skala 1:20. Denna 
detaljering var ett rent nybörjarfel. Många av de grafiska symbolerna i 
Medusa-BYGG innehåller mer information än den man hanterar vid 
manuell projektering. Tex en dörr som ska presenteras i en l:200-dels 
plan ritas med 15 mm drevmån mellan karm och hålet i väggen. Det är 
mycket lätt att förstora bilden på bildskärmen så mycket att alla detaljer 
löses i skala 1:1. Detta hände ofta och mycket av detaljinformationen har 
gått förlorad. Bland annat; ytterväggarna ritades med samtliga skikt 
markerade och måttstuderade. I skala 1:100 blev blev alla linjer en - 
tjock och otydlig. Lagret med ytterväggens skikt släcktes vid plottning!
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specificerad arbetstid (vit). Den ospecificerade arbetstiden definieras av totalt arbetad 
tid reducerad med specificerad tid (grå).
Under systemhandlingsskedet upplevdes projekteringen som framtung. 
Många detaljerade beslut om tekniska lösningar måste fattas mycket ti­
digt eftersom allt som ritas i datorn måste anges med mått. 
Förhoppningsvis skulle denna investering betala sig under nästa projek- 
teringsskede. Under systemhandlingsskedet ägnades 371 datortimmar åt 
planritningar. Hur mycket av denna tid som var till nytta för bygghand- 
lingsskedet är omöjligt att avgöra.
Bygghandlingarna i form av planer kostade 1164 mantimmar (1541 om 
tiden för samordning, projekteringsledning etc inkluderas). Datorstöd 
utnyttjades under 624 timmar därav (945 om tid för systemunderhåll, 
CAD-samordning etc inkluderas). Beaktande endast arbetstid motsvarar 
detta 0,07 tim/m2BTA eller 37 tim/ritn. Adderas datorkostnaden som 
mantid krävde planerna 0,10 tim/m2BTA eller 58 tim/ritn.
FASADER OCH SEKTIONER
F5 Fasad rån systemhandlingarna
1 S-OO-i*. 'S
F6 Fasad rån arbetshandlingarna
Systemhandlingarna innehöll 2 fasad- och 2 sektionsritningar alla extra 
förlängda A3 i skala 1:200, alla datorritade. Detaljeringsgard även här 
att jämföra med manuella 100-delar.
F7 Sektion från systemhandlingarna
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F8 Sektion från arbetshandlingarna
Arbetshandlingarna omfattade 4 fasader och 6 sektioner i skala 1:100. I 
stället för att dela upp de långa elevationerna på flera ritningar frångick 
vi standardformatet Al. 2 fasader och 2 sektioner redovisades på för­
längd Al (All). Samtliga ritningar gjordes med datorstöd.
Till gruppen räknas även ett manuellt ritat fasadutsnitt redovisande 
murningsmönster i skala 1:20. Denna ritning kom till därför att CAD- 
projektörerna hade så mycket att göra i projektets slutskede att de inte 
hann med att färdigställa påbörjade ritningar.
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D4 Arbetstid för fasader och sektioner (svart) och datortid därav (skrafferad) relaterad 
till specificerad arbetstid (vit). Ospecificerad tid (grå) kan innehålla arbete med fasader 
och sektioner.
Fasader och sektioner utgjorde en omfattande del av CAD-projekte- 
ringen. För denna typ av arbete ger inte Medusa-BYGG samma stöd som 
för planer. Arbetet framför bildskärmen blev mer omständligt eftersom 
nya projekteringsrutiner måste växa fram. Vidare gjordes nästan all 
projketering med datorstöd. Inkluderat skissarbete! CAD-arbetet var 
inte produktionsinriktat som vid planritning.
Under bygghandlingsskedet ägnades fasader och sektioner 570 mantim­
mar varav 418 med datorstöd (73%). Adderas fördelad tid för arbets­
ledning är vi uppe i totalt 754 mantimmar. Adderas fördelad tid för 
systemunderhåll mm växer CAD-timmarna till 633. Detta motsvarar 
0,03 tim/m2BTA eller 69 tim/ritn exklusive datorkostnader och 0,06 el­
ler 126 tim/ritn inklusive datorkostnader.
En mycket stor del av arbetet med fasader och sektioner har gjorts med 
datorstöd. I vår bedömning antar vi att datorn har en driftskostnad som 
motsvarar anställd personal. Detta är eventuellt en överskattning. De fel 
denna överskattning leder till blir större ju större andel av arbetet som 
gjorts med datorstöd. Detta sagt som en kommentar till den höga tim­
kostnaden.
KOMPLEXA BYGGDELAR
F9 Vertikalsnitt, typsektioner ytterväggar frän arbetshandlingarna.
Till komplexa byggdelar räknades 27 ritningar i format Al bland ar­
betshandlingarna. Detaljer redovisades på 23 ritningar, hissar mm på 1
och räcken och smide på 3. Datorstöd har utnyttjats för underlag och till 
illustrerande utsnitt.
D5 Arbetstid för komplexa byggdelar (svart) och datortid därav (skrafferad) relaterad 
till specificerad arbetstid (vit).
Detaljerna projekterades i huvudsak av inlånad personal eftersom den 
egna rekryteringen inte lyckades i tillräcklig omfattinig. Detta ledde till 
en olyckligt hög omsättning av personal med en resurskrävande infor­
mationsöverföring. Dessutom visade det sig att arbetsuppgiften var 
större än beräknat. De ursprungligen 100 detaljerna växte till 350. Den 
budgeterade tiden fick fyrdubblas innan vi var färdiga.
1779 mantimmar har ägnats komplexa byggdelar varav 151 med dator­
stöd. Med fördelad tid för projekteringsledning blir det totalt 2354 tim­
mar manuellt arbete och 229 med datorstöd. Detta motsvarar 
0,10 tim/m2BTA eller 66 tim/ritn exklusive datorkostnader och 
0,11 tim/m2BTA eller 96 tim/ritn.
STOMKOMPLETTERING
Fl 0 Partier av stål, uppställning och detaljer
Stomkomplettering redovisas med uppställningar och detaljer inalles 12 
ritningar i format Al skala 1:50 och 1:5. 4 ritningar berör fönster och 
utvändiga partier, 8 ritningar dörrar och invändiga partier.
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D6 Arbetstid för stomkomplettering (svart) relaterad till specificerad arbetstid (vit). Inget 
datorstöd användes för denna del av projekteringen.
Detta är den första del av projekteringen som inte alls nyttjade dator­
stöd. Stomkompletteringar krävde totalt 548 mantimmar effektiv tid,
725 mantimmar inkluderat projekteringsledning. Detta motsvarar 
0,03 tim/m2BTA och 56 tim/ritn.
61
INNERTAK
Innertak redovisades på 15 datorritade planer, Al skala 1:100, samt 5 
manuella ritningar med detaljsnitt mfl typbeskrivningar, skala 1:20 - 
1:1.
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D7 Arbetstid för innertak (svart) och datortid därav (skrafferad) relaterad till specifice­
rad arbetstid (vit).
Vid projekteringen av innertak utnyttjades datorstödets fördelar till 
fullo. Trots omfattande skisser och många omarbetade förslag kunde de 
slutliga handlingarna produceras under kort tid. Innertak projekterades 
under 421 timmar netto, 557 om projekteringsledningen läggs till. 
Datorstöd användes under 71 timmar effektiv tid vilket växer till 108 
om datorsystemets kringtid adderas. Detta motsvarar 0.024 tim/mI 2BTA 
eller 27 tim/ritning i förbrukad tid och 0,028 tim/m2BTA eller 32 
tim/ritning i förbrukade tidresurser.
RUMSKOMPLETTERING
F12 Uppställningsritning över pentryinredning.
I vår gruppindelning har vi särskilt innertak från övrig rumskomplette- 
ring. Som rumskomplettering räknas 2 golvritningar, 2 ritningar över
väggbeklädnader och 8 uppställningar av kök- och pentryinredning mm. 
Till rumskomplettering har även räknats arbetstiden för att utarbeta ett 
skyltprogram. Till resultaten räknas 16 av byggnadsstyrelsens typrit­
ningar över specialinredningar i polishus. Allt arbete räknas som endast 
manuellt även om golvritningarna innehåller en del datorritade illustra­
tioner (planutsnitt).
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D8 Arbetstid för rumskomplettering (svart) relaterad till specificerad arbetstid (vit). Det 
datorstöd som utnyttjats har inte redovisats, under denna rubrik
Övrig rumskomplettering, alltså bortsett från innertak, krävde 599 
mantimmar. Detta motsvarar 0,034 tim/m2BTA. Arbetstiden ökar till 
792 om administrativ tid medräknas. Vår egen produktion omfattar 12 
ritningar vilket ger 66 tim/ritning. Emellertid har vi dels producerat ett 
skyltprogram dels administrerat 16 typritningar inom arbetsuppgiften. 
Kvittar vi dessa svårbedömda faktorer mot varann omfattar produktio­
nen 28 ritningar vilket är 28 tim/ritning.
BESKRIVNING
Arkitektens beskrivningar till projektet utarbetades i ett samarbete mel­
lan Bo Kjessel arkitektkontor och Bygganalys AB. Den här redovisade 
tiden avser endast det arbete som utförts på arkitektkontoret. Det arbetet 
består av ett koncept till rumsbeskrivningen och övrig samordning med 
beskrivaren. Till rubriken räknas även arbete med färgsättning.
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D9 Arbetstid för beskrivning (svart) relaterad till specificerad arbetstid (vit). Det arbete
som utförts utanför Bo Kjessel arkitektkontor är inte redovisat hår.
Beskrivning krävde in alles 414 mantimmar netto och 548 mantimmar 
brutto. Nettoarbetstiden motsvarar 0,024 tim/m2BTA.
SAMORDNING
F13 Samplottning. Information från huvudkonsulterna A, K. V (som vent respektive rör) 
och E har ritats med olika färg pä samma ritning.
Denna första rubrik bland de icke produktionsinriktade arbetsuppgif­
terna omfattar samordning med övriga huvudkonsulter (K, V & E),
samordning med underkonsulter (Kök, Mark, etc), "intern" samordning, 
brukarkontakter, beställarkontakter, projektering av ett provrum, kon­
sultmöten, etc. I viss mån fungerade rubriken som en "slaskpost" när ar­
betsuppgiften inte självklart kunde klassificeras.
Som hjälpmedel för samordning gjordes ett antal samplottningar dvs 
samordningsritningar där huvudkonsulternas information ritas med olika 
färg på samma ritning. Arbetet med att sammanställa materialet och 
övervaka ritmaskinen (plottern) gjordes först av arkitekten senare av 
VVS-konsulten.
D10 Arbetstid för samordning (svart) och datortid därav (skrafferad) relaterad till speci­
ficerad arbetstid (vit).
Samordning krävde totalt 924 mantimmar vilket motsvarar 0,053 
tim/m2BTA. Datorstöd utnyttjades under 29 timmar, i huvudsak för 
plotterstyrning och granskning av övriga konsulters datorritningar. 
Mantid och datortid har var för sig fördelats proportionellt över tidigare 
nämnda "produktiva" rubriker för att ge den skattning av arbetstid rela­
terad till producerade ritningar som nämnts där.
PROJEKTADMINISTRATION
Arbetsuppgifterna omfattar projekteringsledning både inom arkitektkon­
toret och för hela konsultgruppen. Arbetsuppgifterna här är inte enty­
digt skilda från dem under rubriken samordning. Till rubriken har t ex 
tid för protokollskrivning efter samordningsmötena räknats.
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Dl 1 Arbetstid för projekteringsledning (svart) relaterad till specificerad arbetstid (vit).
Projekteringsledning krävde 416 mantimmar. För att beräkna tid per 
ritning har dessa fördelats över producerande arbetsrubriker på samma 
sätt som samordning.
CAD-SAMORDN1NG ^ADMINISTRATION
Vid samordnad datorprojektering, dvs när samtliga huvudkonsulter an­
vänder datorstöd, är det vanligt att en speciell datorteknisk samordnare 
ingår i projekteringsgruppen. Vid projekteringen av kv Biandaren anli­
tades speciell datorteknisk kompetens endast som rådgivare i ett inle­
dande skede och senare vid akut behov. Ansvaret för teknisk samordning 
låg hos arkitekten.
Arbetsuppgifterna under rubriken CAD-samordning &-administration 
bestod i huvudsak av utveckling av stödrutiner i BaCIS, det programme­
ringsspråk som ingår i Medusa. Vidare ingick inställningar/trimningar 
av programvaran Medusa-BYGG, säkerhetskopiering, organisation och 
"städning" i datorn (radering av temporära filer) mfl administrativa 
uppgifter, visst tekniskt underhåll, kopiering till band och distribution 
till andra konsulter, etc.
Den största programmeringsmödan ägnades rutiner för sammanslagning 
till översiktsritningar och uppdatering av överlappande fält på delrit­
ningarna. Programleverantören CAD Engineering (idag CASE & CAD 
Engineering) kunde visserligen erbjuda program för ändamålet, men 
dessa visade sig inte klara den invecklade geometrin i vårt projekt. 
Vidare utvecklades egna rutiner för att administrera en omfattande han­
tering av X-symboler.
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Dl2 Arbetstid för CAD-samordning & -administration (svart) och datortid därav 
(skrafferad) relaterad till specificerad arbetstid (vit).
Under arbetshandlingsskedet bytte arkitekten datormiljö tre gånger. 
Först från en arbetsplats helt och hållet hos HJS arkitektkontor till en 
egen terminal (Westward 3219) ansluten till HJS dator (Prime 2450). 
Sedan från HJS dator till CAD Engineerings dator (Prime 830) alltjämt 
med en egen terminal. Till sist till två egna arbetsstationer (VAXstation 
2000). Merarbetet vid dessa miljöbyten har direkt belastat projektet.
CAD-samordning &-administration omfattade 380 mantimmar under 
arbetshandlingsskedet varav 247 framför datorn. Tiden motsvarar 0,022 
tim/m2BTA i ren arbetstid och 0,036 tim/m2BTA som resurskostnad 
med datorkostnaderna medräknade. Denna "inproduktiva" arbetsinsats 
har fördelats på tidigare "produktiva" rubriker endast proportionellt till 
den datortid som utnyttjats.
TILLÄGGSARBETEN
Under rubriken tilläggsarbeten fördes tid för projektering förorsakad av 
ändrade förutsättningar eller tilläggsbeställningar. T ex; högspännings- 
rum flyttas till granfastigheten, specialceller förses med dusch, brand­
larm i polisens korridorer, ändrade målningskoder i rumsbeskrivningen, 
mm.
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Dl 3 Arbetstid för tilläggsarbeten (svart) och datortid därav (skrafferad) relaterad till 
specificerad arbetstid (vit).
Bokförda tilläggsarbeten resulterade inte i egna handlingar. Eftersom 
rubriken avser projekteringsarbete med en egen separat ekonomi och av 
liten omfattning har vi inte tagit någon hänsyn till den vid beräkning av 
nedlagd tid per ritning.
UTBILDNING
Till projektet räknas tid för utbildning i CAD-teknik. Under november 
1986, dvs under systemhandlingsskedet, utbildades 2 projektorer under 
en 14-dagars kurs hos HJS arkitektkontor. I april 1987, under arbets- 
handlingsskedet, fick en av dessa en 2-dagars kurs i 3D-hantering.
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D14 Arbetstid för utbildning (svart) och datortid därav (skrafferad) relaterad till specifi­
cerad arbetstid (vit).
Under arbetshandlingsskedet omfattade utbildningen 17 timmar, samtliga 
med datorn påslagen. Utbildningstiden har fördelats på nyttig datortid på 
samma sätt som tiden för CAD-administration &-samordning.
SUMMERING
PRODUKTION PROJEKTERINGSLEDNING
,150
.100
,050
100%
50%
Dl5 Redovisad tid (svart) och datortid därav (skrafferad) överst I absoluta tal tlm/m2BTA 
därunder andel CAD-tid i %. Staplarna betecknar P planer, FS fasader och sektioner. 
KB komplexa byggdelar, SK stomkomplettering, I Innertak, RK rumskompletterlng, B be­
skrivning So samordning, Pa projekterings administration. Ca CAD-administration och - 
samordning, T tilläggsarbeten, U utbildning och ? ospecificerat.
Av faktiskt arbetade timmar har en mycket stor del lagts på komplexa 
byggdelar. Arbetsuppgiften krävde väsentligt mer tid än budgeterat. Den 
stora insatsen på planer är väntad eftersom planer är den relativt sett 
mest informationstäta ritningstypen. Samordning har en iögonfallande 
omfattning vilken eventuellt kan skyllas på rubrikens karaktär som 
"slaskpost".
Andelen datorstöd var störst vid projektering av fasader och sektioner 
bland de producerande arbetsuppgifterna - hela 73%. Planer projekte­
rades också med mycket datorstöd - 54%. Den förbrukade tiden måste 
bedömas med detta i åtanke.
Vår ansats till ett värdeutlåtande om datorstödets lönsamhet/effektivi­
tet/rationaliseringseffekt bygger på en jämförelse mellan projektets tra­
ditionellt projekterade delar och delarna projekterade med datorstöd. 
För att kunna göra denna jämförelse måste vi relatera samtliga arbets-
uppgifter till producerade handlingar. Arbetstiden för projekteringsle- 
dande arbetsuppgifter måste fördelas på producerande arbetsuppgifter.
Dl 6 Mantid för producerad e handlingar tim/m2BTA . Tid för samordning, projekterings- 
ledning och ospecificerad tid (vit) fördelas proportionellt och adderas (grå) till redovi­
sad tid (svart),
Diagrammet visar fördelningen av arbetsledande arbetsuppgifter, sam­
ordning och projektadministration, samt ej specificerad tid. Den redovi­
sade tiden för dessa rubriker fördelas proportionellt och adderas till 
förbrukad arbetstid för ritningsproduktion. Arbetstid för CAD-samord- 
ning och -administration och CAD-utbildning ska fördelas i proportion 
till utnyttjad datorresurs. En liten del av tiden för samordning, knuten 
till administration av samplottningar, har lämnats därhän liksom tiden 
för tilläggsarbeten.
Dl7 Datorresurskostnad som tim/m2BTA för producerade handlingar. Mantid för CAD- 
admlnistration och -utbildning (vit) fördelas och adderas (grå) till redovisad tid (svart). 
Datortid för motsvarande rubriker (ljust skrafferad (kl 8-2)) fördelas och adderas på mot­
svarande vis (mörk skrafferlng (kl 10-4)).
För att bedömma nyttan av datorstöd i projektering måste datorstödets 
kostnader beaktas. Vi har här jämställt driftskostnaden för en dator­
timme med kostnaden för en mantimme. Med den förutsättningen kan 
datortid och mantid adderas för att ge ett mått på resurskostnaden.
Till kostnaden för datorstödet i produktivt arbete måste det egna under­
hållet av datorsystemet räknas. I diagrammet ovan har arbetstid för 
CAD-samordning och -administration och CAD-utbildning fördelats 
proportionellt till "nyttigt" datorstöd. På motsvarande sätt har den da­
tortid som upparbetats vid dessa underhållsarbeten fördelats.
Vår översättningen från datortid till mantid ger stort utfall. Speciellt om 
andelen datortid är stor. Under projekttiden, juni 1986 till maj 1988, 
hade vi en genomsnittlig kostnad för datorsystemet om 181 kr per nytt­
jad timme. Detta utan eventuella periodiceringar eller hänsyn till efter­
följande stilleståndsperioder. Relaterat till kontorets genomsnittliga debi- 
teringslöner under perioden innebär denna kostnad att vi har en margi­
nal eller ett påslag på ren självkostnad om ca 60% när vi jämställer da­
tortid med mantid. I första anblicken verkar påslaget högt, men det är 
mindre än påslagen på lönekostnader för personal och det äts snabbt upp 
under perioder med lägre beläggningsgrad. Vi för anse vårt antagande 
som rimligt.
D18 Total resurskostnad för producerade handlingar, överst som tim/m2BTA underst 
procentuell fördelning. Arbetstid (svart) enligt diagram ... och "datortid" (skrafferad) en­
ligt diagram ....
Den slutliga resurskostnaden utgör summan av mantid och datortid. Nu 
har datorintensiva arbetsuppgifter som planer och fasader och sektioner 
vuxit väsentligt i förhållande till övriga. Kanske är resursfördelningen
mellan våra rubriker mer normal, möjligen med komplexa byggdelar 
och fasader och sektioner som något överviktiga.
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D19 Arbetstid per ritning
Relateras upparbetade resurser till producerade handlingar förändras 
bilden ytterligare. Planer krävde 58 timar/ritning vilket inte alls känns 
orimligt med tanke på handlingarnas komplexitet. Fasader och sektioner 
krävde 126 timmar/ritning vilket är mycket. Visserligen kan vi invända 
att 4 ritningar var i format A1F och att ett strikt krav på standardformat 
skulle öka antalet ritningar med 4 och därmed sänka resurskostnaden till 
92 timmar/ritning. Det är fortfarande mycket. Komplexa byggdelar 
krävde 95 timmar/ritning, också det väsentligt mer än önskvärt. 56 tim­
mar/ritning avseende stomkomplettering är inget att säga om. 32 tim­
mar/ritning för innertak är däremot ett utmärkt resultat. Här har dator­
stödet gett utdelning. Rumskomplettering krävde 28 timmar/ritning om 
ritningsförteckningens alla titlar räknas med. 16 av dessa var dock 
Byggnadsstyrelsens typritningar som inte bearbetats nämnvärt. Utan dem 
växer resurskostnaden till 66 timmar/ritning. Men då har vi dessutom 
levererat ett skyltprogram. Rumskomplettering är alltså en svårbedömd 
rubrik.
Om vi söker rationalisering i form av minskade resurskostnader för 
projektering kan vi påstå att datorstöd vid projektering av planer ger en 
viss rationalisering om man tar med innertak i bedömningen. De härvid 
producerade 64 handlingarna krävde 49 timmar/ritning. Den klart lägsta 
resurskostnaden. Och då har vi inte räknat med de översikter i skala 
1:100 vi använde internt på kontoret. Datorstödet har här gett en upp­
repnings och samordningsfördel eftersom datorritningen är i stort sett 
densamma för alla handlingar. Och denna fördel hade ökat om vi levere­
rat fler planbaserade handlingar t ex golvritningar. Å andra sidan kostar 
datorstöd vid projektering av fasader och sektioner. Och det kostar 
mycket. Här ritas unik information (åtminstone om man endast ser till 
produktionshandlingarna). Detta bekräftas av en gammal tumregel som
säger att det tar fyra gånger länger tid att rita en viss figur med dator - 
först vid fjärde upprepningen är datorritaren ikapp och vid femte förbi 
sin kollega med tuchpenna och plast. Eventuella förtjänster vid problem­
analys och skissning kan inte alltid mätas som minskade resurskostnader.
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